



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1874.2016

Kraków, 28 PAŹ. 2016

**Pan
Jakub Kosek
Radny Miasta Krakowa**

W uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 15 września 2016 r. na Pana interpelację w sprawie rewitalizacji parku Krowoderskiego, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 31 sierpnia 2016 r., uprzejmie informuję.

Harmonogram prac prowadzonych na ww. terenie przedstawia się następująco.

1. Prace związane z pielęgnacją zieleni oraz oczyszczeniem ciągów pieszych:
 - usuwanie tzw. samosiewów z istniejących żywopłotów - pierwsza połowa lipca br.
 - cięcia sanitarne drzew i krzewów - druga połowa lipca br.
 - odmulanie i oczyszczanie ciągów pieszych i trybun wokół boiska sportowego - wrzesień br.
2. Prace związane z remontem istniejących ciągów pieszych oraz utworzeniem nowych fragmentów w miejscu istniejących przejazdów:
 - zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej - 14 września 2016 r.
 - opracowanie ww. dokumentacji projektowej - 29 września 2016 r.
 - ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych - 17 października 2016 r.
 - otwarcie ofert złożonych w drodze ogłoszonego zamówienia publicznego - 31 października 2016 r.
 - podpisanie umowy na wspomniane roboty budowlane i rozpoczęcie prac - do 30 listopada 2016 r.
 - planowane zakończenie prac budowlanych i przeprowadzenie odbioru - 15 grudnia 2016 r.

W nawiązaniu do ww. prac związanych z remontem istniejących ciągów pieszych oraz utworzeniem nowych fragmentów w miejscu istniejących przejazdów, w załączniku przedkładam projekt obejmujący ich zakres.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa