

Dzielnica X Swoszowice

Zadania ujęte w projekcie planu inwestycyjnego Wodociągów Miasta Krakowa na rok 2018

Lp.	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy zadania [mb]	Koszt budowy sieci [zł]	Stan zaawansowania realizacyjnego
W O D O C I A G				
1	ul. Orszańska, Niebieska	150	80 000 zł	uzyskano decyzję PNB, zadanie przygotowane do przetargu
2	ul. Orszańska - Szczawnicka	525	270 000 zł	uzyskano decyzję PNB, zadanie przygotowane do przetargu
Łączna długość sieci - 675 mb			Łączna wartość zadań - 350 000 zł	

Lp.	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy zadania [mb]	Koszt budowy sieci [zł]	Stan zaawansowania realizacyjnego
K A N A L I Z A C J A				
1	os. Wróblowice ul. Krzyżańskiego boczna dz. 382/5	83	180 000 zł	zawarto umowę na budowę
2	os. Zbydniowice ul. Matematyków Krakowskich cz. I	400	1 000 000 zł	zawarto umowę na budowę
3	ul. Myślenicka działka nr 632/2	120	130 000 zł	uzyskano decyzję PNB, zadanie przygotowane do przetargu
4	ul. Druskiennicka cz. II	90	70 000 zł	uzyskano decyzję PNB, zadanie przygotowane do przetargu
5	ul. Myślenicka cz. I	1 000	1 300 000 zł	końcowa faza dokumentacyjna
6	ul. Żelazowskiego działka nr 230/7, działka nr 351/4	177	250 000 zł	uzyskano decyzję PNB, zadanie przygotowane do przetargu



7	ul. Geologów cz. I	1 050	1 000 000 zł	końcowa faza dokumentacyjna
8	ul. Lusińska	550	360 000 zł	uzyskano decyzję PNB, zadanie przygotowane do przetargu
9	ul. Jarockiego	153	250 000 zł	uzyskano decyzję PNB, zadanie przygotowane do przetargu
10	ul. Kenara cz. I	173	280 000 zł	końcowa faza dokumentacyjna
11	ul. Schonborna	100	110 000 zł	uzyskano decyzję PNB, zadanie przygotowane do przetargu
12	ul. Barycka boczna	100	80 000 zł	uzyskano decyzję PNB, zadanie przygotowane do przetargu
Łączna długość sieci - 3 996 mb			Łączna wartość zadań - 5 010 000 zł	

Dzielnica X Swoszowice

Zadania przygotowane do realizacji przez Wodociągi Miasta Krakowa w latach 2019 - 2020

Lp.	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy zadania [mb]	Koszt budowy sieci [zł]	Stan zaawansowania realizacyjnego
K A N A L I Z A C J A				
1	os. Zbydniowice ul. Matematyków Krakowskich cz. II	436	1 310 000 zł	zawarto umowę na budowę
2	ul. Myślenicka cz. II	560	1 000 000 zł	końcowa faza dokumentacyjna
Łączna długość sieci - 996 mb			Łączna wartość zadań – 2 310 000 zł	




Dzielnica X Swoszowice

Pozostałe zadania uwzględnione w wieloletnim programie inwestycyjnym Wodociągów Miasta Krakowa

Lp.	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy zadania [mb]	Koszt budowy sieci [zł]	Stan zaawansowania realizacyjnego
<i>W O D O C I A G</i>				
1	ul. Przyrodnicza, Łobodowskiego	250	100 000 zł	trwają prace projektowe
2	ul. Gruszczyńskiego	110	70 000 zł	trwają prace projektowe
3	ul. Gruszczyńskiego ogródki i budynki 21b-i	sieć dla 3 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa

Lp.	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy zadania [mb]	Koszt budowy sieci [zł]	Stan zaawansowania realizacyjnego
<i>K A N A L I Z A C J A</i>				
1	ul. Matematyków Krakowskich II etap	700	670 000 zł	trwają prace projektowe
2	os. Zbydniowice pompownia	-	100 000 zł	trwają prace projektowe
3	ul. Osterwy – pompownia	930	990 000 zł	trwają prace projektowe
4	ul. Osterwy dz. 81/30	60	45 000 zł	trwają prace projektowe
5	ul. Osterwy dz. 82/8	150	150 000 zł	trwają prace projektowe



6	ul. Orszańska dz. 257	130	130 000 zł	trwają prace projektowe
7	ul. Orszańska dz. 28/5	60	45 000 zł	trwają prace projektowe
8	ul. Jarockiego cz. II	230	200 000 zł	trwają prace projektowe
9	ul. Droga Rokadowa cz. I	400	390 000 zł	trwają prace projektowe
10	ul. Tuchowska cz. I	900	860 000 zł	trwają prace projektowe
11	ul. Nowickiego – sieć wraz z pompownią P2	450	740 000 zł	trwają prace projektowe
12	ul. Przyrodnicza, Łobodowskiego	250	240 000 zł	trwają prace projektowe
13	ul. Torowa cz. II	150	150 000 zł	trwają prace projektowe
14	ul. Łódzka - Zakopiańska	900	860 000 zł	trwają prace projektowe
15	ul. Kajzera	170	170 000 zł	trwają prace projektowe
16	ul. Wróblowicka - cz. II	980	940 000 zł	trwają prace projektowe
17	ulice: Niebieska Szczawnicka, Orszańska, Na Pokusie , Cechowa	1 900	1 900 000 zł	trwają prace projektowe, zmiana konceptji
18	ul. Stepowa, Stepowa boczna działka nr 95/2	500	380 000 zł	trwają prace projektowe
19	ul. Muszyńskiego, Sanatoryjna, Pytlańskiego	900	680 000 zł	trwają prace projektowe
20	ul. Miarowa	150	160 000 zł	trwają prace projektowe
21	ul. Matematyków Krakowskich działka nr 729/4	120	160 000 zł	trwają prace projektowe

22	ul. Matematyków Krakowskich działki nr 131/2, 131/4	75	80 000 zł	trwają prace projektowe
23	ul. Chrzanowskiego cz. II budynki 11-36	300	310 000 zł	trwają prace projektowe
24	ul. Krzemieniecka	180	200 000 zł	trwają prace projektowe
25	ul. Gruszczyńskiego ogródki i budynki 21 b-i	sieć dla 3 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
26	ul. Gilowa budynki 1-22	sieć dla 20 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
27	ul. Siarczanogórska budynki 27-35	sieć dla 8 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
28	ul. Lasogórska budynki nr 18-32 ul. Starowiejska budynki nr 12a-36	sieć dla 16 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
29	ul. Droga Rokadowa budynki nr 1-20	sieć dla 20 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
30	ul. Koszutki budynki nr 19 a-k ul. Szczegów budynki nr 19-25a	sieć dla 14 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
31	ul. Orszańska, budynki nr 8-42a ul. Na Pokusie budynki nr 3-4	sieć dla 16 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
32	ul. Szczawnicka budynki nr 1-46 ul. Rytownicza budynki nr 4-11	sieć dla 42 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
33	ul. Hallera budynki nr 19-34 ul. Niebieska budynki nr 33-41 ul. Harcerzy Krakowskich budynki nr 3-26	sieć dla 19 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
34	ul. Żelazowskiego boczna budynki nr 39-39g	sieć dla 6 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
35	ul. Geologów budynki nr 34-47a	sieć dla 7 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa

36	ul. Nad Fosą budynki nr 29-64a	sieć dla 11 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
37	ul. Golkowicka budynki nr 3a-38	sieć dla 17 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
38	ul. Osterwy - sięgacze dwa odcinki budynki nr 54-80	sieć dla 13 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
39	ul. Tuchowska II cz. budynki nr 9-116a	sieć dla 22 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
40	ul. Grawerska budynki nr 6-9	sieć dla 4 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
41	ul. Gołąba budynki nr 1-28	sieć dla 12 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
42	ul. Zbydniowicka budynki nr 2-43	sieć dla 29 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
43	ul. Lei budynki nr 7-13a	sieć dla 5 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
44	ul. Księżycowa budynki nr 2-18 ul. Narwik budynki nr 1-3	sieć dla 12 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
45	ul. Zakopiańska budynki nr 147-163e	sieć dla 20 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
46	ul. Miarowa budynki nr 4a-37	sieć dla 26 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
47	ul. Przyrodnicza - Jelskiego	brak danych	-	wniosek wymaga uzupełnienia – brak listy zainteresowanych
48	ul. Zakarczmie	brak danych	-	wniosek wymaga uzupełnienia – brak listy zainteresowanych
49	ul. Do Luboni budynki nr 67-73b	sieć dla 5 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
50	ul. Parafialna budynki nr 5-10	sieć dla 3 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa



51	ul. Familijna budynki nr 3-13b	sieć dla 11 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
52	ul. Czyrniańskiego budynki nr 5-26	sieć dla 9 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
53	ul. Szybisko boczna budynki nr 18a-34b	sieć dla 5 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
54	ul. Bednarska budynki nr 4-14	sieć dla 5 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa
55	ul. Gościńska budynki nr 2-26	sieć dla 31 nieruchomości	-	wstępna faza przedprojektowa

