

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Szkoła Podstawowa nr 134 przy ul. Kluszyńskiej 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nr	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	WARTOŚĆ POZYCJI KOSZTORYSU	Etap I do 30.09.2017	Etap II do 15.12.2017	Etap III do 28.02.2018	Etap IV do 30.04.2018	Etap V do 30.06.2018	Etap VI do 31.08.2018	Etap VII do 16.11.2018
	Rok		2017		2018				
	Razem brutto		1 330 963,81 zł		4 427 252,70 zł				
	Łącznie zł brutto	5 758 216,51 zł	434 801,99 zł	896 161,83 zł	768 892,05 zł	729 299,89 zł	908 162,87 zł	1 226 065,23 zł	794 832,65 zł
	Łącznie zł netto	4 681 476,84 zł	353 497,55 zł	728 586,85 zł	625 115,49 zł	592 926,74 zł	738 343,80 zł	996 801,00 zł	646 205,41 zł
I	ROBOTY BUDOWLANE, DROGOWE I ZIELEN	3 045 658,39 zł	353 497,55 zł	728 586,85 zł	471 930,63 zł	384 358,89 zł	367 917,31 zł	530 700,45 zł	208 666,71 zł
1	Prace przygotowawcze	15 315,30 zł	15 315,30 zł						
2	Prace rozbiórkowe Istniejącej części szkoły	43 381,50 zł	43 381,50 zł						
3	Prace budowlane - budowa hali z przewiązką	2 525 881,84 zł	294 800,75 zł	728 586,85 zł	471 930,63 zł	384 358,89 zł	283 136,70 zł	215 694,55 zł	147 373,47 zł
4	Prace ziemne	50 878,29 zł	50 878,29 zł						
5	Fundamenty ze zbrojeniem oraz izolacje	121 387,87 zł	121 387,87 zł						
6	Stropy żelbetowe ze zbrojeniem	72 534,59 zł	72 534,59 zł						
7	Szyb windy - ściany	22 661,01 zł		22 661,01 zł					
8	Ślupy żelbetowe S1-S2 ze zbrojeniem	51 925,75 zł		51 925,75 zł					
9	Ślupy żelbetowe S3-S4-S5 ze zbrojeniem	13 394,77 zł		13 394,77 zł					
10	Ślupy żelbetowe S6-S11 ze zbrojeniem	5 335,99 zł		5 335,99 zł					
11	Rama R1 ze zbrojeniem	7 937,19 zł		7 937,19 zł					
12	Rama R2 ze zbrojeniem	7 208,22 zł		7 208,22 zł					
13	Rama R3 ze zbrojeniem	4 694,14 zł		4 694,14 zł					
14	Schody	9 188,59 zł		9 188,59 zł					
15	Belki i nadproża żelbetowe	64 476,80 zł		64 476,80 zł					
16	Rygiel stalowy dachu RS1-2 oraz marki M1-M2	20 319,98 zł		20 319,98 zł					
17	Ściany nośne i działowe	78 805,75 zł		78 805,75 zł					
18	Konstrukcja więźby dachowej	212 904,52 zł		212 904,52 zł					
19	Pokrycie dachu z szachtem wentylacyjnym	229 734,14 zł		229 734,14 zł					
20	Posadzki parter	273 873,65 zł	50 000,00 zł			35 000,00 zł	35 000,00 zł	45 000,00 zł	108 873,65 zł
21	Posadzki pozostałe	108 499,82 zł				20 000,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00 zł	38 499,82 zł
22	Stolarka okienna AL zewnętrzna z parapetami	316 928,38 zł			286 928,38 zł		30 000,00 zł		
23	Stolarka okienna AL wewnętrzna z parapetami	47 027,47 zł					25 000,00 zł	22 027,47 zł	
24	Stolarka AL drzwiowa zewnętrzna	35 002,25 zł			35 002,25 zł				
25	Stolarka AL drzwiowa wewnętrzna	158 384,38 zł				58 384,38 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
26	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń	21 268,48 zł						21 268,48 zł	
27	Stropy podwieszane	42 578,39 zł					20 000,00 zł	22 578,39 zł	
28	Tynki ścian i stropów, flizowanie i inne prace	157 690,93 zł			50 000,00 zł	50 000,00 zł	57 690,93 zł		
29	Stropy podwieszane - jako podbicie dachu	145 445,77 zł				100 000,00 zł	45 445,77 zł		
30	Balustrady i pochwyty	24 820,21 zł						24 820,21 zł	
31	Elewacja budynku	220 974,51 zł			100 000,00 zł	120 974,51 zł			
32	Adaptacja Istniejącego budynku	163 650,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	163 650,55 zł	0,00 zł
33	Przeróbka dachu	20 246,58 zł						20 246,58 zł	
34	Prace adaptacyjne wewnętrzne	4 803,58 zł						4 803,58 zł	
35	Hydrofornia	7 866,95 zł						7 866,95 zł	
36	Winda i inne	130 733,44 zł						130 733,44 zł	
37	Prace drogowe	136 135,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 780,61 zł	51 355,35 zł	0,00 zł
38	Rozbiórki i wywozy	38 908,95 zł					38 908,95 zł		
39	Korytowania i wywóz ziemi	5 871,66 zł					5 871,66 zł		
40	Drogi i chodniki	91 355,35 zł					40 000,00 zł	51 355,35 zł	
41	Zieleń i mała architektura	161 293,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	61 293,24 zł
II	INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE	958 279,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	103 184,86 zł	158 567,85 zł	310 426,49 zł	386 100,55 zł	0,00 zł
1	Przylączy i inst. sanitarne wewnętrzne	197 777,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 479,51 zł	160 298,09 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Przylączy wodne w tym demontaże	23 790,63 zł				23 790,63 zł			
3	Kanalizacja sanitarna z demontażami	13 688,88 zł				13 688,88 zł			
4	Kanalizacja deszczowa	160 298,09 zł					160 298,09 zł		
5	Instalacje sanitarne wewnętrzne	140 664,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 184,86 zł	24 463,46 zł	40 526,24 zł	32 489,54 zł	0,00 zł
6	Instalacja CO rury i otuliny	43 184,86 zł			43 184,86 zł				
7	Instalacja CO osprzęt	24 463,46 zł				24 463,46 zł			
8	Instalacja CO grzejniki	32 489,54 zł						32 489,54 zł	
9	Kotłownia	40 526,24 zł					40 526,24 zł		
10	Wentylacja	400 424,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 624,88 zł	41 047,50 zł	322 751,68 zł	0,00 zł
11	Kanały i izolacje	36 624,88 zł				36 624,88 zł			
12	Centrale wentylacyjne	322 751,68 zł						322 751,68 zł	
13	Wentylatory	1 105,72 zł					1 105,72 zł		
14	Osprzęt do wentylacji	39 941,78 zł					39 941,78 zł		
15	Instalacje wod-kan	219 413,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	68 554,66 zł	30 859,33 zł	0,00 zł
16	Kanalizacja sanitarna	88 137,79 zł			30 000,00 zł	30 000,00 zł	28 137,79 zł		
17	Instalacja wodna	120 859,33 zł			30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 859,33 zł	
18	Instalacja hydrantowa	10 416,87 zł					10 416,87 zł		
III	INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ODGROMOWE I ŚLABOPRĄDOWE	285 195,99 zł			50 000,00 zł	50 000,00 zł	60 000,00 zł	80 000,00 zł	45 195,99 zł
IV	Wyposażenie	392 342,71 zł							392 342,71 zł

[Podpis]

Starosta Powiatu
Mogilsko
RP-Ups. 2011.01.01. 2011

Z-ca Kierownika Techn.
ds. Planowania i Inwestycji
Donata Gwizdowicz

Załącznik nr 1
do umowy nr 106/2017
z dnia 19.01.2017