



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3688.2018

Kraków, 1 0 MAJ. 2018

**Pan
Jakub Kosek
Radny Miasta Krakowa**

W uzupełnieniu odpowiedzi na Pana interpelację z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 11 kwietnia 2018 r. oraz w związku z uwagami Pana Radnego do tej odpowiedzi, zgłoszonymi na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 25 kwietnia br., uprzejmie informuję.

W momencie tworzenia listy rankingowej inwestycji planowanych do realizacji w 2018 r. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie dysponował ostatecznym kosztorysem inwestorskim dla zadania pn. *„Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego”* stąd zabezpieczona przez Radę i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały kwota określona szacunkowo okazała się niewystarczająca.

W IV kwartale 2017 r. ogłoszono przetarg na realizację etapu A i B, jednak ZZM zobowiązany był do jego unieważnienia, gdyż została złożona wyłącznie jedna oferta na kwotę 385 645,39 zł, co przewyższało środki, które można było przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W celu obniżenia kosztów budowy części A i B zawężono zakres zadania, wyłączając z prac zakup, dostawę i montaż ławek, koszy na śmieci i tablic z regulaminem. W dniu 30 kwietnia 2018 r. ukończono I etap prac budowlanych.

W 2018 r. konieczne było wykonanie aktualizacji kosztorysów i przedmiarów robót. Obecnie została uruchomiona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ogródka jordanowskiego – etap II. Termin składania ofert został wyznaczony na 10 maja 2018 r. Planuje się, aby II etap w zakresie przedstawionym w odpowiedzi na interpelację z 11 kwietnia 2018 r., został wykonany do kwoty zabezpieczonej na rok bieżący, tj. 300 000 zł.

Jednocześnie informuję, że według aktualnego kosztorysu szacunkowy koszt budowy etapu III wynosi 495 479,02 zł, a wykonanie nasadzeń roślinnych dla całości ogródka jordanowskiego wynosi 61 467,79 zł. Zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem brakująca kwota na dokończenie zadania w 2019 r. wynosi 556 946,81 zł.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa