



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

L 5 CZE. 2018

OR-03.0003.3823.2018

Kraków,

**Pan
Andrzej Hawranek
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi etap V i VI, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 23 maja 2018 r., uprzejmie informuję, że zadanie pn. *Rozbudowa ul. Królowej Jadwigi*, ujęte w budżecie miasta Krakowa pod nr ZIKiT/T1.14/05 jest realizowane w dwóch etapach, tj.:

1. Etap V: obejmuje rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla, o długości ok. 877 m, wraz z rozbudową ul. Korbutowej klasy D, o długości 395 m wraz z odwodnieniem.

Dla tego etapu, w związku z odwołaniami stron postępowania od decyzji podziału działek, wstrzymano opracowanie projektowe i obecnie opracowywane są dokumenty na aktualizację warunków i uzgodnień niezbędnych do pozyskania decyzji formalno-prawnych dla realizacji tego zakresu zadania. Z uwagi na dodatkowe warunki, jakie otrzymał wykonawca dokumentacji projektowej od gestorów sieci, które wykraczają poza zakres zawartej umowy, przewiduje się wydłużenie terminu realizacji zadania. Powyższe dotyczyło m.in. nowych warunków, jakie otrzymał projektant od Polskiej Spółki Gazownictwa, które zmieniały przyjęte rozwiązania w uprzednio zatwierdzonym projekcie, oraz zmianę przepisów w zakresie prawa wodnego, gdzie Starosta Miechowski przekazał akta sprawy właściwemu organowi, czyli Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - co również ma wpływ na wydłużenie procesu wydawania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego.

W związku z powyższym, dla etapu V przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID we wrześniu 2018 r., natomiast opracowanie dokumentacji wykonawczej do końca listopada 2018 r.

Uprzejmie informuję, że etap V obejmuje również: rozbudowę ulicy Korbutowej w zakresie: rozbudowy ul. Korbutowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do wałów rzeki Rudawy (długość ok. 400 m); budowa połączenia drogowego ul. Korbutowej z ul. Złotą; połączenie ścieżki rowerowej ul. Korbutowej z wałami rzeki Rudawy oraz rozbudowę ulicy Podłącze na długości ok. 100 m (odcinek pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, a linią pierwszego ogrodzenia). Powyższy zakres wykonano. Pozostaje do realizacji przebudowa ulicy 28 Lipca 1943 r. na długości ok. 60 m.

2. Etap VI – rozbudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z rozbudową kanalizacji opadowej na długości ok. 760 m oraz budową kanalizacji opadowej w ul. Borowego.

Dla wskazanego etapu trwa opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o decyzję ZRID oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W ramach realizacji tego zadania uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę kanalizacji opadowej, rurociągu tłoczego i przepompowni ścieków wraz z wylotem do rzeki Rudawy, wraz z przebudową sieci energetycznej niskiego napięcia i przebudową oświetlenia w ul. Borowego. W związku z tym, że zawarta umowa z wykonawcą opracowywanej dokumentacji projektowej nie uwzględnia odbiorów częściowych, w przygotowaniu jest stosowne porozumienie, na podstawie którego wykonawca przekaze opracowaną dokumentację projektową wraz z uzyskaną prawomocną decyzją pozwolenia na budowę kanalizacji opadowej na ul. Borowego. Po przekazaniu powyższych dokumentów ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa