



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3878.2018

Kraków, 2018-06-18

**Pan
Józef Jałocha
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie budowy brakującego odcinka ul. Kordiana, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 6 czerwca 2018 r., uprzejmie informuję:

Realizacja przedmiotowego zadania odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a SKO-BUD Spółka z o.o. numer: 190/ZIKiT/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. W dniu 23 kwietnia 2018 r. nastąpiło przekazanie wykonawcy terenu budowy, po którym powinny zostać rozpoczęte roboty budowlane.

Mając na uwadze opóźnienia w przystąpieniu do realizacji prac, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wezwał wykonawcę pismami z dnia 28 maja 2018 r., znak: IR.47.121.2018 oraz 8 czerwca 2018 r., znak: IR.47.134.2018 do natychmiastowego ich rozpoczęcia, zaznaczając, że zgodnie z ww. umową realizacja zadania powinna zakończyć się do dnia 31 października 2018 r.

Zgodnie z deklaracją SKO-BUD Spółka z o.o., do realizacji prac przy budowie brakującego odcinka ul. Kordiana wykonawca przystąpi z początkiem lipca br.

W załączniku przekazuję wnioskowane dokumenty. Przedmiotową sprawę prowadzi Pan Maciej Jarczyk, Inspektor Nadzoru z Działu Realizacji ZIKiT (tel. 12 616 70 10).

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat+załączniki
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa