



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0057-3993/CVIII/10

Kraków,

29. 09. 2010

**Pan
Bogusław Kośmider
Rady Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji inwestycji w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych, zgłoszoną na CVIII Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 8 września 2010 r., uprzejmie informuję:

Ad 1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA przewiduje, że w bieżącym roku nie zostanie utracone (wygaśnie) żadne z pozwoleń na budowę, których termin ważności upływa z końcem 2010 r.

W odniesieniu do znakomitej większości inwestycji mających zabezpieczenie finansowania przyłączy zostały już przeprowadzone właściwe postępowania przetargowe. Jedynie realizacja zadań dotyczących budowy:

- *kanalizacji oraz wodociągu w ul. Pilotów i Wysokiej,*
- *kanalizacji w ul. Łuczanowickiej oraz bocznej do niej ul. Margłowej,*
- *kanalizacji wraz z budową wodociągu w ulicach Kamedulskiej, Nietoperzy i Ubocznej,*

których pozwolenia na budowę są ważne odpowiednio do dnia 6, 27 i 29 grudnia 2010 r. zostanie rozpoczęta po przeprowadzeniu odpowiedniego przetargu, co nastąpi w listopadzie br.

W 2010 r. spółka rozpocznie budowę sieci, natomiast realizację przyłączy planuje wykonać w roku przyszłym. Według kosztorysów inwestorskich wartość robót (samyh sieci bez przyłączy) wynosi 3 499 680 zł. Koszty ww. inwestycji zostaną poniesione przez MPWiK SA (w zakresie sieci) oraz Gminę Miejską Kraków (przyłącza) w większości w 2011 roku.

Dodatkowo dzięki oszczędnościom uzyskanym w przetargach w bieżącym roku zostaną wykonane dwa krótkie odcinki sieci kanalizacyjnych w tzw. sięgaczach do ulic Skotnickiej bocznej i Moczydło bocznej mające po 2-3 przyłącza, których pozwolenia na budowę są ważne do 2011 r.

Ponadto uchwałą nr CIX/1506/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 2010 r. zabezpieczone zostały środki finansowe na zadanie D52 os. Lubocza, ul. Łuczanowicka, którego termin ważności pozwolenia na budowę dla sieci upływa w 2010 roku.

W przypadku zadania *ul. Wąwozowa boczna (kanalizacja sanitarna oraz wodociąg)*, dla którego pozwolenie na budowę wygasa w 2011 roku, społeczny komitet nie złożył wniosku o dofinansowanie budowy przyłączy.

Informuję uprzejmie, że w 2010 roku wygasają decyzje pozwoleń na budowę dla następujących zadań:

Nazwa zadania	Koszt przyłączy	Środki własne Miasta w zł
Zad. D52 os. Lubocza - ul. Łuczanowicka kanalizacja sanitarna z przyłączami 5 szt.	109 400 zł	87 500
Zad. D54 os. Przegorzały – ul. Kamedulska, ul. Nietoperzy, ul. Uboczna, ul. Rybna- przyłącza kanalizacji sanitarnej 25 szt. do 27 posesji.	-	MPWiK SA rozpocznie realizację sieci w 2010 r., a przyłączy w 2011 r.
Zad. D114 ul. Wysoka, ul. Pilotów - przyłącza kanalizacji sanitarnej 5 szt.	-	Spółka rozpocznie realizację sieci w 2010 r., a przyłączy w 2011 r.
D55 os. Lubocza - ul. Margłowa kanalizacja sanitarna z przyłączami 17 szt.		Na rok 2010 złożony został wniosek dla 7 szt. przyłączy na kwotę 63 700 zł. MPWiK SA rozpocznie realizację sieci w 2010 r., a przyłączy w latach 2010-2011.

Ad 2.

W opinii MPWiK SA zrealizowanie wszystkich zadań, których termin ważności pozwoleń na budowę upływa w 2011 roku będzie bardzo trudne, ponieważ kosztorysy wykonania powyższych sieci opiewają na kwotę wyższą niż zakłada wieloletni plan inwestycyjny spółki. Brakująca kwota musiałaby zostać uzupełniona z innych środków; z kredytu lub też poprzez ustalenie odpowiedniej wysokości taryfy na przyszły rok. Drugim elementem mającym wpływ na ilość zrealizowanych inwestycji w ramach programu LII będzie zarezerwowanie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 odpowiednich środków na wykonanie przyłączy.

W 2011 r. wygasają decyzje pozwoleń na budowę dla następujących zadań:

Nazwa zadania	Koszt przyłączy w zł	Środki własne Miasta w zł	Data ważności pozwolenia na budowę
os. Witkowice wodociąg z przyłączami 4 szt. do 9 posesji (<i>zad. powinno być realizowane razem z budową kanału sanitarnego</i>).	35 700	17 850	23.06.2011
os. Bronowice Wlk. ul. Ojcowska boczna - wodociąg z przyłączami 2 szt. do 4 posesji.	20 600	10 300	8.02.2011
os. Sidzina ul. Chlebiczna, ul. Zientary - kanalizacja sanitarna z przyłączami 10 szt.	134 000	107 200	5.11.2011
			2.07.2011

os. Sidzina ul. Topografów kanalizacja sanitarna z przyłączami 12 szt.	192 900	154 320	5.11.2011
os. Sidzina ul. Tretówka – wodociąg z przyłączami - 1 szt. <i>Inwestor prywatny.</i>	9 000	4 500	25.07.2011
ul. Podgórki Tynieckie kanalizacja sanitarna z przyłączami 19 szt.	294 700	235 760	18.10.2011
ul. Dąbrowa kanalizacja sanitarna z przyłączami 3 szt.	41 900	33 520	11.09.2011
os. Soboniewice ul. Krzemieniecka, ul. Krzemieniecka boczna kanalizacja sanitarna z przyłączami 7 szt.	156 200	124 960	17.07.2011
os. Soboniewice ul. Kuryłowicza boczna kanalizacja sanitarna z przyłączami 2 szt.	28 900	23 120	16.07.2011
Zad. D114 ul. Wysoka, ul. Pilotów – przyłącza kanalizacji sanitarnej - 5 szt. <i>MPWiK SA rozpocznie realizację sieci w 2010 r., przyłącza w 2011 r.</i>	66 500	53 200	6.12.2010
D 55 os. Lubocza ul. Maigłowa kanalizacja sanitarna z przyłączami 17 szt. <i>MPWiK rozpocznie realizację sieci w 2010 r., przyłącza w 2010-2011 r.</i>	193 300	154 640	23.08.2011
Zad. D54 os. Przegorzały ul. Kamedulska, ul. Nietoperzy, ul. Uboczna, ul. Rybna - przyłącza kanalizacji sanitarnej szt. 25 do 27 posesji - <i>MPWiK SA rozpocznie realizację sieci w 2010 r., przyłącza w 2011 r.</i>	218 100	174 480	29.12.2010 - wodociąg zgłoszenie
os. Swoszowice ul. Myślenicka kanalizacja sanitarna z przyłączami 27 szt.	635 100	508 080	4.04.2011
			25.06.2011
os. Swoszowice ul. Moczydło boczne – 1 sięgacz boczny os. Swoszowice ul. Moczydło boczne – 2 sięgacze boczne	57 100	45 680	24.05.2011 31.07.2011

os. Swoszowice ul. Moczydło boczne – 3 sięgacze boczne			9.08.2011
os. Swoszowice ul. Stawisko, ul. Stawisko boczna - kanalizacja sanitarna z przyłączami 8 szt.	87 800	70 240	6.12.2011
			3.06.2012
os. Swoszowice ul. Druskiennicka kanalizacja sanitarna z przyłączami 5 szt.	68 500	54 800	9.05.2011
os. Wróblowice ul. Landaua kanalizacja sanitarna z przyłączami 22 szt.	328 200	262 560	28.07.2011
os. Wróblowice ul. Syreńskiego - kanalizacja sanitarna z przyłączami 20 szt.	238 500	190 800	11.04.2011
os. Kurdwanów ul. Wyżynna boczna dz.151/5 i inne kanalizacja sanitarna z przyłączami 1 szt.	9 800	7 840	13.11.2011
os. Kurdwanów ul. Zdrojowa kanalizacja sanitarna z przyłączami 3 szt.	36 100	28 880	14.11.2011
os. Kurdwanów dz. 144/36 kanalizacja sanitarna z przyłączami 1 szt.	14 300	11 440	13.12.2011
os. Stary Bieżanów ul. Ogórkowa, ul. Ripperów, ul. Wrońskiego kanalizacja sanitarna z 22 przyłączami.	200 100	160 080	12.07.2011
os. Bieżanów część południowa ul. Szastera, ul. Rygiera, ul. Świdzińskiego kanalizacja sanitarna z przyłączami 18 szt.	231 400	185 120	29.06.2011
os. Prokocim Stary ul. Małkowskiego kanalizacja sanitarna z przyłączami 10 szt.	133 500	106 800	16.09.2011
os. Przewóz ul. Dymnik kanalizacja sanitarna z przyłączami 9 szt.	110 800	88 640	15.11.2011
os. Przewóz ul. Husarska kanalizacja sanitarna z przyłączami 1 szt.	10 000	8 000	29.05.2011

os. Przewóz ul. Traczy boczna kanalizacja sanitarna z przyłączami 4 szt.	47 000	37 600	20.11.2011
os. Łęg ul. Łęgowa kanalizacja sanitarna z przyłączami 4 szt.	42 800	34 240	18.06.2011
ul. Centralna ul. Centralna boczna kanalizacja sanitarna z przyłączami 22 szt.	178 600	142 880 zł	3 10.2011
ul. Marycjusza kanalizacja sanitarna z przyłączami 5 szt.	82 600	66 080	19.04.2011
ul. Andersa kanalizacja sanitarna z przyłączami 16 szt.	184 800	147 840	21 03 2011
ul. Andersa wodociąg z przyłączami 16 szt.	93 800	46 900	21.03.2011
os. Łuczanowice ul. ks. Figlewicza boczna wodociąg z przyłączami 2 szt.	12 844	6 422	24.09.2011
os. Łuczanowice ul. ks. Figlewicza boczna kanalizacja sanitarna z przyłączami 3 szt.	35 530	28 424	20.09.2011
ul. Folwarczna – enklawa kanalizacja sanitarna z przyłączami 14 szt.	98 200	78 560	22 08.2011
ul. Folwarczna - enklawa wodociąg z przyłączami 30 szt. do 31 posesji	231 300	115 650	20.09.2011
ul. Kantorowicka boczna- kanalizacja sanitarna z przyłączami 2 szt.	13 600	10 880	27.10.2011
os. Lubocza ul. Łuczanowicka kanalizacja sanitarna z przyłączami 2 szt. - <i>cd.</i> <i>zadania D52/2010</i>	32 600	13 040	27 12 2010
RAZEM	4 632 074 zł	3571 646 zł	

Ad 3.

Dla zrealizowania w maksymalnym stopniu zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA musiało dokonać zmian w planie inwestycyjnym 2010 roku, ograniczając swoje zadania w zakresie utrzymania systemów i przesuwając ich realizację na następny rok. Ponadto do budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 zostały wprowadzone zadania LII (przyłącza) z listy hierarchicznej, dla których istniała już sieć oraz zadania, dla których MPWiK SA zaplanowało w swoim budżecie inwestycyjnym realizację sieci.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
4. Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji
5. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
6. Biuletyn Informacji Publicznej
7. A/a