



RADA MIASTA KRAKÓWA

05.04.2007

OR-05.0057-409 IX 07

Kraków,

Pan
Dariusz Olszówka
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie modernizacji miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”, zgłoszoną na IX Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 28 marca 2007 r., uprzejmie informuję:

Ad 1.

Krakowski Zarząd Dróg, jako inwestor zastępczy, realizuje budowę Trybuny Północnej w części obejmującej widownię stadionu. W lutym 2007 r. zakończone zostały roboty budowlane na Trybunie Północnej w części przeznaczonej dla widzów (góra trybuny z miejscami do siedzenia). Aktualnie wykonywana jest elewacja części pod trybuną.

Ad 2.

W dniu 23 marca 2007 r. Krakowski Zarząd Dróg uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla widowni Trybuny Północnej stadionu „Wisła Kraków”.

Ad 3.

W umowie z Wykonawcą na budowę Trybuny Północnej – cz. 1 Stadionu Piłkarskiego „Wisła Kraków”, termin jej realizacji został ustalony na dzień 30 czerwca 2007 r. i nie przewidziano pośrednich terminów odbioru.

Ad 4, 5 i 6. Nie ma opóźnienia w budowie.

Ad 7.

W umowie w § 11 pkt 3 jest zapis, że: „Zamawiający może dochodzić kar umownych w następujących przypadkach:

- każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy”.

Ad 8.

Modernizacja stadionu prowadzona jest zgodnie z projektem.

Ad 9.

Nie ma opóźnienia w budowie i inwestor nie przewiduje zmiany terminu zakończenia prac.

Ad 10.

W przypadku przekroczenia terminów Inwestor zgodnie z § 11 pkt 4 będzie dochodził na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

Ad 11.


Nie ma innych zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

Ad 12.

Rozpoczęcie budowy kolejnej trybuny będzie możliwe po zapewnieniu w budżecie Miasta Krakowa środków finansowych na ten cel.

Ad 13.

Ostateczne zakończenie modernizacji całego stadionu planowane jest w 2010 r. pod warunkiem pozyskania środków finansowych na realizację.


JACEK MALINOWSKI
Jacek Malinowski

Otrzymują:

1. Krakowski Zarząd Dróg
2. Wydział Spraw Społecznych
3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. A/a