



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2114.2016

Kraków, 07 GRU. 2016

**Pan  
Andrzej Mazur  
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przebudowy ul. Glinik, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 23 listopada 2016 r., uprzejmie informuję:

Zadanie pn.: „Przebudowa ul. Glinik” zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2016-2018 uchwałą nr VI/71/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. z kwotą 10 000 000 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowane zostało na rok 2016, a realizacja robót na lata 2017-2018.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21 stycznia 2016 r. została podpisana umowa nr 78/ZIKiT/2016 na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa ul. Glinik w Krakowie” z planowanym terminem opracowania na dzień 31 maja 2017 r. Do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK w dniu 25 października 2016 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem autopoprawki do projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 i WPF-WPI na rok 2017 i lata następne. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Krakowa przedmiotowa inwestycja będzie miała zagwarantowane pełne finansowanie (9 900 370 zł w latach 2017-2019).

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Tadeusz Trzmiel*  
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji
3. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa