



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2016.2016

Kraków,

15 LIS. 2016

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

Wzrost humanizmu

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie modernizacji ul. Myślenickiej, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 26 października 2016 r., uprzejmie informuję.

Ad 1.

Strona skarżąca poprzez swojego pełnomocnika w dniu 18 stycznia 2016 r. do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa wniosła odwołanie od decyzji nr 20/4/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2015 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: *Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego*. W załączeniu przedkładam kopię wspomnianego odwołania. Przedmiotowe odwołanie zostało wycofane przez pełnomocnika skarżącego w dniu 14 marca 2016 r.

Ad 2.

W załączeniu przedkładam kopię postanowienia Wojewody Małopolskiego znak: WI-IX.7821.1.4.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. zawierającą wykaz wymaganych dokumentów, które należało uzupełnić, jak również kopię wydanego przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 18 kwietnia 2016 r. postanowienia znak AU-01-2.6740.4.14.2015.BUR skierowanego do Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Mariusz Potocki-Biuro Projektów Drogowych Rafał Matusik, dotyczącego obowiązku usunięcia w terminie 21 dni od daty otrzymania pisma nieprawidłowości, które zostały wskazane w postanowieniu Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. znak: WI-IX.7821.1.4.2016. Postanowieniem z dnia 25 maja 2016 r. Wydział Architektury i Urbanistyki UMK wyznaczył nowy termin usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji do dnia 30 czerwca 2016 r. (kopia w załączniku).

Ponadto informuję, iż w dniu 20 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli kierownictwa postępowań administracyjnych w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu omówienia ostatecznego zakresu uzupełnień i wyjaśnień do uwag zgłoszonych w procesie odwoławczym dla decyzji ZRID. W trakcie

spotkania ustalono, iż należy dokonać korekty podziału działki drogowej w rejonie Ronda Andrzeja Pamuły, zmienić we wniosku zakres terenu objętego decyzją ZRID z równoczesną korektą zakresu wejść koniecznych, wyjaśnienia w zakresie funkcji jaką będzie pełnił budynek nr 234 objęty wnioskiem ZRID oraz informację w temacie zrealizowanego w terenie zjazdu w rejonie ul. Siarczanogórskiej.

Z uwagi na zakres koniecznych zmian we wniosku, projektant wystąpił o przesunięcie terminu uzupełnienia wniosku do 30 lipca 2016 r. W dniu 14 lipca 2016 r. pełnomocnik ZIKiT uzupełnił wykazane przez Wojewodę nieprawidłowości we wniosku do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK, który z kolei sprawę przesłał do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W następnej kolejności 26 sierpnia 2016 r. Małopolski Urząd Wojewódzki po raz kolejny wezwał Wydział Architektury i Urbanistyki UMK o dostarczenie poprawionych materiałów do wniosku o decyzję ZRID. Postanowieniem znak AU-01-2.6740.4.14.2015.BUR z dnia 5 września 2016 r. Prezydent Miasta Krakowa nałożył na pełnomocnika ZIKiT obowiązek uzupełnienia braków wskazanych przez Wojewodę (kopia w załączniku). Skorygowane materiały wraz z wyjaśnieniami przedłożono w dniu 14 września 2016 r. (kopia w załączniku).

W celu wypełnienia powyższego wezwania, Prezydent Miasta Krakowa dokonał obwieszczenia w prasie oraz na tablicy informacyjnej Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK w dniu 18 października 2016 r. Konieczność dokonania obwieszczenia wynikała z nałożonych przez Wojewodę Małopolskiego obowiązków. Obwieszczenie winno widnieć na tablicy ogłoszeniowej przez 21 dni (do dnia 8 listopada 2016 r.). Po upływie tego terminu zostanie zredagowane pismo do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wyjaśnieniami wskazanymi w wezwaniu.

Ad 3.

Urząd Miasta Krakowa złożył wyjaśnienia pismem z dnia 22 lipca 2016 r. (skan w załączeniu). Wyjaśnienia powyższe nie zostały jednak uwzględnione, gdyż Wojewoda Małopolski wystosował dodatkowe wezwanie w przedmiotowej sprawie z dnia 26 sierpnia 2016 r., o którym mowa powyżej.

Ad 4.

W załączeniu przedkładam pismo Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2016 r. znak WI-IX.7821.1.4.2016 zawierające zastrzeżenia w odniesieniu do inwestycji pn.: *Rozbudowa i budowa ul. Mysłenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego.*

Ad 5.

Pismem znak AU-01-2.6740.4.14.2015.BUR/KF1 z dnia 19 września 2016 r. Wydział Architektury i Urbanistyki UMK poinformował, iż skorygowana dokumentacja w przedmiotowej sprawie zostanie przekazana do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ponowne pismo w przedmiotowej sprawie zostanie przygotowane po 8 listopada 2016 r. (obowiązkowy termin wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń wydziału).

Ad 6.

Dnia 30 września 2016 r. Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego skierował zawiadomienie do pełnomocnika ZIKiT, tj. Biura Projektów Drogowych Rafał Matusik wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 31

października 2016 r. uzasadniając ten fakt koniecznością dokładnej weryfikacji materiału dowodowego.

W dniu 17 października 2016 r. Wydział Architektury i Urbanistyki UMK pismem znak AU.01.2.6740.4.14.2015.BUR skierował zawiadomienie do stron postępowania informując, iż w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym i złożonym przez pełnomocnika ZIKiT w dniu 14 września 2016 r. pismem uzupełniającym do akt sprawy wraz ze skorygowanym projektem, strony w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zażalenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK.

Jeżeli po upływie wskazanego terminu nie wpłynie żadne zastrzeżenie bądź protest, to Wydział Architektury i Urbanistyki UMK przekaze komplet materiałów wraz z informacją o skutecznym powiadomieniu stron postępowania do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu wydania decyzji w sprawie ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Niemniej jednak ZIKiT przygotowuje materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu, który planowany jest w listopadzie br.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 28 października 2016 r. Małopolski Urząd Wojewódzki pismem znak WI-IX.7821.1.4.2016 skierował zawiadomienie o niemożności załatwienia sprawy w terminie przewidzianym przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wyznaczając termin załatwienia sprawy do dnia 16 grudnia 2016 r. W załączniku przekazuję kopię wspomnianego zawiadomienia.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Wydział Architektury i Urbanistyki
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa