



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-2515/LXIV/09

Kraków, 23. LUT. 2009

Pan
Stanisław Maranda
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Sterowanie ruchem dla KST”, złożoną na LXIV Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 4 lutego 2009 r., uprzejmie informuję:

Zgodnie z kontraktem zawartym pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Konsorcjum Siemens Aktiengesellschaft Niemcy i Siemens Polska Sp. z o.o. oraz późniejszymi aneksami – sterowanie ruchem dla KST winno być uruchomione na dzień uruchomienia linii szybkiego tramwaju. W opinii Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu na opóźnienia w realizacji kontraktu wpływ miało zarówno złe zarządzanie realizacją zadania inwestycyjnego przez Wykonawcę, jak również czynniki niezależne od Wykonawcy, takie jak niesprzyjające warunki archeologiczne uniemożliwiające wykonanie pełnej kanalizacji, co skutkowało niemożnością wykonania spięcia systemu. Opóźnienie w realizacji kontraktu jednostka szacuje aktualnie na ok. 3-4 miesiące, a zatem uruchomienie systemu jest przewidywane na okres marzec - kwiecień br. Wykonawcy zadania zostaną naliczone kary umowne za opóźnienie. Okres naliczania kar biegnie od dnia 15 lutego 2008 r.

Zgodnie z umową po pełnym uruchomieniu systemu rozpoczyna się roczny okres eksploatacji realizowanej przez Wykonawcę, w którym system ma osiągnąć określone parametry eksploatacyjne. Oznacza to, że uruchomienie systemu nie oznacza pełnej jego sprawności i nie powoduje od razu zwiększenia szybkości tramwaju i nadawania mu w każdym momencie priorytetu.

Uprzejmie informuję, że równocześnie z uruchomieniem linii tramwajowej nr 50 zostały uruchomione priorytety tramwaju na skrzyżowaniach w korytarzu KST z wyłączeniem obszaru trzech skrzyżowań, tj. ul. Dietla – ul. Starowiślna, ul. Dietla – ul. św. Sebastiana, ul. Dietla – ul. Wielopole, ul. Dietla – ul. Blich, ul. Grzegórzecka – al. Daszyńskiego, Rondo Grzegórzeckie.

Z uwagi na obszerność dokumentacji umowę wraz z aneksami dotyczącą realizacji powyższego zadania przekazuję Panu Radnemu w wersji elektronicznej.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Mysienkowski

Otrzymują:

1. Adresat+załącznik
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a