



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2470.2017

27 XII. 2017

Kraków,

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Taklińskiego”, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 kwietnia 2017 r., uprzejmie informuję, że zakres rzeczowy tej inwestycji został podzielony na dwa zadania:

Zadanie I:

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych (bez zatok) wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) i montażem progów wyspowych:

- przystanek stały w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Skawiny – rejon budynku nr 58;
- przystanek stały w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Borku Fałęckiego – rejon budynku nr 77;
- przystanek na żądanie – kierunek do Skawiny w rejonie budynku nr 36;
- przystanek na żądanie – kierunek do Borku Fałęckiego w rejonie budynku nr 41.

W dniu 13 grudnia 2016 r. została zawarta umowa nr 1493/ZIKIT/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych (bez zatok) w niżej wskazanej lokalizacji:

- przystanek stały w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA kierunek do Skawiny - rejon budynku nr 60;
- przystanek stały w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Borku Fałęckiego - rejon budynku nr 77;
- przystanek na żądanie - kierunek do Skawiny w rejonie budynku nr 36,
- przystanek na żądanie - kierunek do Borku Fałęckiego w rejonie budynku nr 41.

Wartość umowy wynosi 73 800 zł brutto z terminem realizacji umowy do dnia 31 lipca 2017 r.

Rada Dzielnicy X podjęła w dniu 11 stycznia 2017 r. uchwałę nr XXVIII/226/2017 w sprawie nowej lokalizacji przystanku w rejonie budynku nr 58 zamiast w rejonie budynku

nr 60 wraz z niezbędną korektą łuku ulicy Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wyspowych. Korekta geometrii skrzyżowania (łuku) ulicy Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową wykracza poza zakres umowy nr 1493/ZIKIT/2016. Równocześnie zmiana lokalizacji przystanku w rejonie budynku nr 58 zamiast w rejonie budynku nr 60 spowodowała, iż nie będzie potrzeby opracowywania operatu wodno-prawnego, uzyskiwania decyzji wodno-prawnej i podziału działki.

W związku z powyższym zasadne stało się ograniczenie umowy nr 1493/ZIKIT/2016 do opracowania dokumentacji projektowej dla lokalizacji dwóch przystanków na żądanie w rejonie budynków nr 36 i 41, aby uniknąć dublowania się prac projektowych przy zawieraniu nowej umowy na korektę geometrii skrzyżowania (łuku) ulicy Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej wraz z przystankami stałymi w rejonie budynków nr 58 i 77. Aneks do umowy nr 1493/ZIKIT/2016 ograniczający zakres rzeczowy i finansowy umowy jest aktualnie przygotowany. Termin umowny dla ograniczonego zakresu pozostaje bez zmian.

Z uwagi na podniesione wyżej względy, aby zawrzeć umowę na dodatkowy zakres należało zmienić zakres rzeczowy zadania na rok 2017 i zwiększyć środki finansowe na realizację zadania. Przedmiotowe zmiany zostały zatwierdzone zarządzeniem nr 637/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2017 r. oraz zarządzeniem nr 638/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2017 r. Umożliwia to zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korekty łuku ulicy Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wyspowych wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID oraz z lokalizacją przystanków stałych w rejonie budynków nr 58 i 77. W trakcie procedowania znajduje się wniosek o zawarcie umowy na dodatkowy zakres z planowanym terminem realizacji do dnia 30 listopada 2017 r.

W bieżącym roku planowana jest realizacja robót w zakresie budowy dwóch przystanków na żądanie w rejonie budynków nr 36 i 41.

Zadanie II:

Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o długości ok. 390 m.

Na podstawie aneksu nr 5 do umowy nr 59/ZIKIT/2012 została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja ZRID z dnia 27 stycznia 2017 nr AU-01-5.6740.4.18.IRE (ostateczna w dniu 16 marca 2017 r.). Planowane ogłoszenie przetargu na realizację robót: przełom IV/V 2017 r. Zakończenie robót planowane jest na rok 2018.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski