



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2472.2017

Kraków,

04 MAJ 2017

Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania pn. Rozbudowa ul. Myślenickiej, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 kwietnia 2017 r., uprzejmie informuję, że informację o stanie sprawy na dzień 7 kwietnia 2017 r. przekazałem Panu Przewodniczącemu w odpowiedzi z dnia 14 kwietnia 2017 r. na interpelację z dnia 29 marca 2017 r. (znak OR-03.0003.2414.2017).

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na uzupełnienie wniosku w sprawie wydania decyzji o realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej w Krakowie (w odniesieniu do postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2017 r. pismo znak: AU-01-2.6740.4.14.2015.BUR/KFI) są: korekta decyzji geologiczno-inżynierskiej (DGI) oraz korekta podziałów działek w rejonie zjazdów z ul. Myślenickiej, a ich przygotowywanie przedstawia się następująco:

- dokumentacja geologiczno-inżynierska zostanie skorygowana tak, aby obejmowała wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja drogowa; zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK decyzja DGI powinna zostać wydana na początku maja 2017 r.,
- aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem korekty projektów podziałów działek w rejonie zjazdów z ul. Myślenickiej; w dniu 27 kwietnia 2017 r. został złożony do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wniosek o uzgodnienie linii rozgraniczających inwestycję drogową.

Na dzień 11 maja 2017 r. planowane jest przedłożenie projektów podziałów nieruchomości do Wydziału Geodezji UMK w celu ich zaklauzulowania. Procedura pozyskania klauzuli trwa około 2 miesiące.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa