



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2480.2017

Kraków, 26 KWI. 2017

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

Witam Pana Przewodniczący!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania pn. Budowa parkingu Park&Ride na Kurdwanowie, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 kwietnia 2017 r., uprzejmie informuję, że przedmiotowe zadanie realizowane jest w oparciu o procedurę przetargu nieograniczonego. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dokonano wyboru wykonawcy. Zakres prac wykonawcy obejmuje zaprojektowanie i budowę parkingu wraz z systemem parkingowym.

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 13 października 2016 r. Pierwszy etap budowy obejmował wykonanie projektów i uzyskanie pozwolenia na budowę. Ostateczną decyzję pozwolenia na budowę uzyskano w dniu 10 kwietnia 2017 r.

Harmonogram prac sporządzony przez wykonawcę przedstawia się następująco:

- Przejęcie placu budowy (25 kwietnia 2017 r.),
- Rozpoczęcie robót (29 kwietnia 2017 r.),
- Zakończenie robót i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie (26 lipca 2017 r.),
- Ostateczna decyzja na użytkowanie (10 sierpnia 2017 r.).

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa