



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2467.2017

Kraków, 24 KWI. 2017

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

Władze Miasta Krakowa!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania pn. „Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni”, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 kwietnia 2017 r., uprzejmie informuję:

Aktualnie trwa proces weryfikacji dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego. W bieżącym miesiącu planowane jest także przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie postępowania przetargowego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na czerwiec br., co pozwoli na niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych.

Natomiast zakończenie prac w ramach realizacji przedmiotowego zadania zostało zaplanowane na rok 2018.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa