



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2471.2017

Kraków,

24 Kwi. 2017

Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Witam Pana Prezydencie!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego”, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 kwietnia 2017 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z umową nr 334/ZIKiT/2015 z dnia 5 maja 2015 r. (wraz z aneksami) termin opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego określony został na 30 października 2017 r., w tym:

- do 30 czerwca 2017 r. opracowanie kompletnych projektów budowlanych, uzyskanie pozytywnych uzgodnień branżowych, wymaganej przepisami prawa dokumentacji geodezyjnej, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej (dalej: ZRID);
- do 30 października 2017 r. opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów oraz uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.

W 2017 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Realizacja powyższego uzależniona jest od uzyskania ostatecznej decyzji ZRID.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa