



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0057-2853/LXXII/09

Kraków, 03. 06. 2009

Pan
Bogusław Kośmider
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przewidywanego remontu ulicy Żywieckiej, złożoną na LXXII Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 20 maja 2009 r., uprzejmie informuję:

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2008 zostało zapisane zadanie nr III-3.31 „Przebudowa ul. Żywieckiej”. W dniu 19 czerwca 2008 r. Krakowski Zarząd Komunalny podpisał umowę z firmą DRAFT z Krzeszowic na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Żywieckiej w Krakowie wraz ze złożeniem wniosku o decyzję ULD”. Kwota umowna wynosiła 103 700 zł.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) aneksem nr 1 do ww. umowy została wprowadzona zmiana w zakresie złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Umowa obejmowała:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka ulicy Żywieckiej (przedłużenie ul. Nowoobozowej do ul. Zawilej) wraz z korektą skrzyżowania ulic Żywieckiej, Burgundzkiej i Nowoobozowej,
- uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie dotychczasowego odcinka ulicy Żywieckiej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kobierzyn-Zalesie”,
- złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W dniu 19 września 2008 r. w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK rozpoczęło się postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na podstawie opracowanego raportu oddziaływania na środowisko, a do uzyskania pozostała jeszcze decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w związku z czym termin opracowania dokumentacji ulegnie przesunięciu (aktualny termin realizacji umowy to 29 maja br.).

Informuję uprzejmie, że przewidywany koszt realizacji projektowanego odcinka ulicy wynosi około 5 mln zł. W przypadku uzyskania ww. decyzji Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu będzie wnioskował o zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a