



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2760.2017

Kraków, 14 LIP. 2017

**Pan
Bolesław Kosior
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadań: remont Pałacu Krzysztofory i remont Muzeum Inżynierii Miejskiej, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 5 lipca 2017 r., uprzejmie informuję.

Projekt pod nazwą „*Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki*” realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wartość planowanej inwestycji to 40 mln zł, natomiast wysokość unijnego dofinansowania to 28,3 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa zabezpieczono środki finansowe na wkład własny w latach 2017-2021 w łącznej kwocie 4 991 388 zł. Kwota tegorocznej dotacji na pokrycie wkładu własnego w wysokości 298 027 zł została już przekazana w całości Muzeum.

W 2017 r. prowadzone są wyłącznie prace projektowe. Muzeum dokonało analizy przygotowanej dotychczas dokumentacji architektonicznej pod kątem zmian, które obejmują następujące obszary projektu: zamiast długich, krótsze ciągi przewiązek szklanych między budynkami; w miejsce wcześniej projektowanych czterech podtorzy jedno; zamiast rozbudowy naziemnej części budynku L przebudowa podziemi. Podjęto działania umożliwiające wprowadzenie powyższych poprawek do projektu. Muzeum otrzymało już pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz złożyło do instytucji pośredniczącej (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) wniosek o zatwierdzenie ww. zmian. Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji zostanie ogłoszony przetarg na projekt wykonawczy. Ponadto Muzeum ogłosiło przetarg na pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym.

Projekt pod nazwą „*Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego*” realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wartość netto projektu wynosi 34 173 306,86 zł, wysokość dotacji unijnej to 29 047 310,83 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa zabezpieczono środki finansowe na wkład własny w latach 2017-2020 w łącznej kwocie 4 610 950 zł.


Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przeprowadziło procedury przetargowe i w ich efekcie wyłoniono firmy: do obsługi finansowej projektu, inwestora zastępczego i inspektorów nadzoru. Obecnie przygotowywane są dwa kolejne postępowania przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlano-konserwatorskich oraz projekt wykonawczy aranżacji Pałacu Krzysztofory.

Ponieważ teren i zabudowa objęte są ścisłą ochroną konserwatorską, wszelkie działania muszą być prowadzone z przestrzeganiem stosownych procedur, limitujących intensywność prowadzonych działań. Prace remontowo-konserwatorskie i modernizacyjne obejmują bardzo dużą powierzchnię, bo aż ponad 4 tysiące metrów kwadratowych wewnątrz.

Ponadto, w związku z realizacją tego zadania, na czas prac remontowych zachodzi konieczność przeniesienia do innej lokalizacji siedziby głównej Muzeum wraz z kolekcją zbiorów (dziesiątki tysięcy eksponatów).

Z powrotem

z up. PREZYDENTA MIASTA


Elżbieta Kotecka
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa