



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0057-3195/LXXXI/09

14. 10. 2009

Kraków,

**Pan
Bogusław Kośmider
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie możliwości realizacji LII w tym roku i latach następnych, złożoną na LXXXI Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 23 września 2009 r., uprzejmie informuję:

Ad 1.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz nowego inwestora nie przerywa biegu terminu wskazanego w przywołanym przepisie.

Ad 2.

Przeznaczenie na budowę inwestycji w ramach LII środków płaconych dotychczas przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w ramach podatku od budowlanej oznaczałoby w rzeczywistości zwolnienie ww. jednostki (działanie podmiotowe) z obowiązku płacenia podatku. Treść przepisu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w sposób wyraźny wskazuje, iż rada gminy może wprowadzić (inne niż wymienione w ustawie) zwolnienia przedmiotowe. Tym samym ustawa nie udziela gminie kompetencji zarówno do wprowadzenia zwolnień lub ulg podmiotowych jak też wprowadzania ulg przedmiotowych.

Informuję uprzejmie, że aktualnie w Gminie nie występuje znacząca ilość przypadków rezygnacji komitetów ze współpracy w ramach LII. W 2008 roku z 68 przygotowanych zadań zrealizowanych zostało 48. Z przyczyn obiektywnych, tj. rezygnacja komitetu czy brak zgody na wejście w teren nie przystąpiono do wykonania 5 zadań. Realizacja 8 zadań została przesunięta na 2009 rok ze względu na termin budowy sieci, a 7 zadań z powodu opóźnienia przetargu. W 2009 roku z 76 zadań spełniających kryteria progowe realizowane są 33 zadania oraz 7 zadań przeniesionych z 2008 roku. Realizację 2 zadań przewidziano w 2010 roku z uwagi na termin budowy sieci, dla 1 zadania komitet zrezygnował z realizacji. Dla pozostałych zadań konieczna jest budowa sieci.

W budżecie Miasta Krakowa na 2009 rok utworzona została rezerwa celowa na wydatki pn. Lokalne inicjatywy inwestycyjne (zadania inwestycyjne) w kwocie 3 000 000 zł. Ponadto w programie nr V-2 pn. Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych zaplanowane zostały środki na nowe działania wprowadzane do programu w wysokości 3 000 000 zł na 2010 r. oraz 3 000 000 zł na 2011 r. Jak informowałem powyżej w ciągu roku budżetowego wprowadzonych zostało do budżetu Miasta Krakowa na 2009 r. 40 zadań realizowanych w trybie LII na łączną kwotę 3 561 000 zł, w tym środki własne Miasta - 2 996 400 zł, środki inicjatora - 564 600 zł. Na dzień 7 października br. pozostała do rozdysponowania rezerwa celowa przeznaczona na LII w wysokości 3 600 zł.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
4. Wydział Budżetu Miasta
5. Wydział Podatków i Opłat
6. Wydział Architektury i Urbanistyki
7. Wydział Inwestycji
8. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
9. Biuletyn Informacji Publicznej
10. A/a