



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

9 LIS. 2017

Kraków,

OR-03.0003.3115.2017

Pan
Józef Jałocha
Radny Miasta Krakowa


W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Czajna, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 25 października 2017 r., uprzejmie informuję, że w dniu 24 kwietnia 2013 r. została zawarta umowa nr 189/ZIKiT/2013 na zadanie „Rozbudowa ulicy Czajna” z Pracownią Inżynierską Klotoida Sp. z o. o. Dokumentacja została opracowana i dokonano jej odbioru w dniu 2 maja 2017 r. Decyzja zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydana została 6 lutego 2017 r. Od decyzji odwołały się strony postępowania. Wojewoda Małopolski po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego w dniu 20 lipca 2017 r. wydał decyzję utrzymującą w mocy prawa decyzję ZRID organu I instancji.

W związku z zainteresowaniem mieszkańców budową przyłączy do kanalizacji opadowej rozbudowa ul. Czajna realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i zbuduj”, ponieważ będzie konieczne poszerzenie dokumentacji projektowej o te przyłącza. Taki tryb pozwoli na jednoczesne rozszerzenie dokumentacji projektowej i wykonywanie robót budowlanych. Jednak w tym celu konieczne jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Dlatego na stronie internetowej ZIKiT zamieszczono ogłoszenie o przetargu na to opracowanie oraz wystąpiono do wykonawców z prośbą o złożenie ofert do dnia 4 sierpnia 2017 r. Nie złożono żadnych ofert. Ponowne ogłoszenie zamieszczono 17 sierpnia 2017 r. z terminem składania ofert do 4 września 2017 r.

W dniu 26 września 2017 r. zawarto umowę z firmą Droprojekt na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji 16 października 2017 r. Opracowanie wykonano w terminie i aktualnie przygotowywane są materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Środki finansowe, przewidziane obecnie w WPF - WPI na wykonanie przedmiotowego zadania to w 2018 r. – 271 286 zł, 2019 r. – 2 520 000 zł, 2020 r. – 2 128 000 zł. Szacunkowy koszt realizacji samej ulicy Czajna to 5 982 000 zł brutto. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, biorąc pod uwagę konieczność równoczesnej przebudowy ulic przyległych, wnioskował o wprowadzenie zmian w zapisach WPF-WPI. Wniosek ZIKiT jest rozważany przy pracach związanych z projektem budżetu Miasta Krakowa

na rok 2018 oraz WPF-WPI na rok 2018 i lata następne. O ostatecznym kształcie tych dokumentów decyduje Rada Miasta Krakowa.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji
3. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa