



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.4353.2018

Kraków, 22 LIS. 2018

Pan  
**Michał Drewnicki**  
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie budowy parku kieszonkowego przy ul. Wężyka, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 9 listopada 2018 r., uprzejmie informuję.

W bieżącym roku Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie czterokrotnie ogłaszał zamówienie publiczne dotyczące budowy parku kieszonkowego przy ul. Wężyka, w ramach zadania „Parki kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa”.

Pierwsze zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową Parków Kieszonkowych na terenach Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na zadania w odniesieniu od 1 do 10 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 50/2018” ogłoszono 23 maja 2018 r. W części 9 zamówienia dotyczącego ww. terenu oferta przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Drugie zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parków Kieszonkowych na terenach Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na zadania w odniesieniu od 1 do 4 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 64/2018” ogłoszono 21 czerwca 2018 r. W części 4 zamówienia dotyczącego ww. terenu, oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na wykonanie zadania.

Trzecie zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parków Kieszonkowych na terenach Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na zadania w odniesieniu od 1 do 3 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 83/2018” ogłoszono 12 lipca 2018 r. W związku z brakiem ofert do 3 części dotyczącej budowy parku kieszonkowego przy ul. Wężyka, podjęto próbę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, przeprowadzając negocjacje z wykonawcami. Nie złożono jednak żadnej oferty i ZZM zobowiązany był do unieważniania postępowania.

W związku z powyższym nie będzie możliwe zrealizowanie ww. inwestycji w roku bieżącym. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie podejmie się realizacji przedmiotowego zadania w 2019 r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA  
*Jacek Majchrowski*



Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa