



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-1240/07

Kraków, 11. STY. 2008

Pan
Łukasz Osmenda
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przedłużenia do granic miasta i modernizacji ulicy Strzelców, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 21 grudnia 2007 r., uprzejmie informuję:

Uchwała Nr VII/108/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/62/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2007 – 2016 zakłada następujący harmonogram prac dotyczący budowy przedłużenia ul. Strzelców do al. 29 Listopada:

- 2008 r. – opracowanie materiałów do decyzji lokalizacyjnej,
- lata 2009-2010 – wydanie decyzji ULD,
- 2011 r. – pozyskanie prawa do terenu,
- 2012 r. – opracowanie studium wykonalności,
- 2013 r. – opracowanie dokumentacji projektowej i wydanie pozwolenia na budowę,
- 2014 r. – wyłonienie wykonawcy oraz realizacja inwestycji (roboty budowlane).

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2008 przyjętym uchwałą Nr XXXI/397/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. zapisane zostało zadanie strategiczne pn. „Budowa ul. Iwaszki (przedłużenie ul. Strzelców do al. 29 Listopada)”.

Zarząd Dróg i Transportu podpisał w dniu 8 października 2007 r. umowę na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Strzelców w Krakowie na odcinku od ronda Barei do al. 29 Listopada”. Powyższe umowa, której realizacja przewidziana jest w terminie do 31 maja 2008 r., zakłada działanie w trzech etapach, które obejmują:

- Etap I - opracowanie projektu przebudowy ul. Strzelców na odcinku od ronda Barei do ul. Powstańców z dostosowaniem ulicy do klasy G 2/2 w granicach istniejącego pasa drogowego,
- Etap II - opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji przedłużenia ulicy Strzelców na odcinku od ul. Powstańców z przekroczeniem torów kolejowych do granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka Narodowa Wschód”,
- Etap III - opracowanie wstępnego projektu wraz z materiałami do ULD w celu uściślenia zajętości terenu wymaganego do pozyskania pod budowę połączenia ul. Strzelców z al. 29 Listopada.

W budżecie Miasta Krakowa na 2008 rok zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie zawartej umowy.

Informuję uprzejmie, że istnieje możliwość przyspieszenia realizacji ww. inwestycji. Z tego względu, w ramach zawartej umowy, Zarząd Dróg i Transportu zamierza złożyć jeszcze w styczniu 2008 r. wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla całego zakresu przedsięwzięcia - Etapy od I do III. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej możliwe będzie ogłoszenie przetargu na realizację Etapu I obejmującego odcinek od ronda Barei do zakresu planowanej budowy estakady nad układem torowym PKP. Realizacja tego zakresu przewidywana jest na II kwartał 2009 r., jednak będzie ona możliwa pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie Miasta Krakowa na lata 2009 - 2010.

We wrześniu 2008 r. planowane jest natomiast złożenie wniosku o ULD dla Etapu II i III. Uzyskanie decyzji ULD przewidywane jest w I kwartale 2009 r. Ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i zbuduj” planowane jest pod koniec I kwartału 2009 r., natomiast termin realizacji - II kwartał 2010 r. Odpowiednie środki finansowe należałoby zabezpieczyć w budżecie Miasta Krakowa w latach 2010 - 2012.

W sprawie prac związanych z wykupem terenów pod drogę uprzejmie informuję, że Etap I przebudowy ul. Strzelców nie wymaga wykupu terenu, ponieważ mieści się w istniejącym pasie drogowym. Natomiast Etapy II i III objęte będą postępowaniem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) pozyskanie terenu w tego rodzaju sytuacjach odbywa się poprzez wypłacanie odszkodowań, a nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego dla tej klasy drogi.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg i Transportu
3. Wydział Skarbu Miasta
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. A a