



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2267.2017

Kraków,
27 LUT. 2017

Pan
Łukasz Wantuch
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie braku kanalizacji burzowej przy ul. Królowej Jadwigi oraz remontu nawierzchni pomiędzy Parkiem Decjusza a Strzelnicą, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 6 lutego 2017 r., uprzejmie informuję.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej-Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2015-2020 zostało ujęte zadanie pn. „*Rozbudowa ul. Królowej Jadwigi*”, dotyczące dwóch odcinków przedmiotowej drogi, tj.:

- od ul. Jesieniowej do ul. Robla-etap V,
- od ul. Robla do ul. Tondosa-etap VI.

Umowa na opracowanie dokumentacji dla etapu V została zawarta w kwietniu 2012 r. i obejmowała swym zakresem opracowanie projektu rozbudowy ul. Królowej Jadwigi i ul. Korbutowej wraz z przebudową i budową kanalizacji opadowej, przebudową i budową chodnika, oświetlenia ulicznego i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W trakcie realizacji zobowiązań umownych zaistniała konieczność dokonania podziału ciał hipotecznych dla działek zabudowanych ul. Królowej Jadwigi, czego nie dało się przewidzieć w momencie zawierania niniejszego stosunku zobowiązaniowego. Przedmiotowy podział prowadzono w trybie odrębnego postępowania. Tym samym projektowanie zostało wstrzymane do momentu jego zakończenia, tj. do lipca 2016 r. Z uwagi na dezaktualizację warunków i uzgodnień prowadzone są negocjacje dotyczące wysokości dodatkowego wynagrodzenia oraz zakończenia opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Obecnie w trakcie przygotowania jest aktualizacja dokumentacji dla rozbudowy ul. Królowej Jadwigi w celu złożenia wniosku i uzyskania decyzji ZRID. Realizacja zadania planowana jest na rok 2019.

W ramach etapu V zostały do dnia dzisiejszego wykonane następujące prace:

- opracowano dokumentację, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i zrealizowano budowę ciągu pieszo-rowerowego i wyloty kanalizacji deszczowej do Rudawy,

- opracowano dokumentację, uzyskano decyzję ZRID i rozpoczęto budowę ul. Korbutowej wraz z budową kanalizacji oraz przepompowni, która będzie odprowadzała wody opadowe z obszaru przyległego do ul. Królowej Jadwigi.

W ramach etapu VI trwa opracowanie dokumentacji dla budowy kanalizacji opadowej wraz z przepompownią w ul. Królowej Jadwigi i ul. Borowego z odprowadzeniem wód do rzeki Rudawy. Ponieważ trasa kanalizacji częściowo przebiega przez tereny niebędące własnością Gminy Miejskiej Kraków, podjęto rozmowy z właścicielami działek dotyczące usytuowania kanalizacji w obrębie ich nieruchomości. Obecnie trwają negocjacje i szczegółowe ustalenia w tym zakresie. Realizacja budowy kanalizacji, jak również przebudowa ul. Borowego uzależniona jest od pozyskania tytułu prawnego do terenu, a następnie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji.

Przebudowa odcinka ul. Królowej Jadwigi od ul. Borowego do ul. Tondosa uzależniona jest od budowy odbiornika wód opadowych, czyli budowy kanalizacji w ul. Borowego oraz pozyskania decyzji ZRID.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa