



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2830.2017

Kraków, 04 SIE. 2017

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

Widziamy Panie Prezydencie!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania pn. Budowa parkingu Park&Ride na Kurdwanowie, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 25 lipca 2017 r., uprzejmie informuję.

Zadanie dotyczące budowy parkingu P&R Kurdwanów jest realizowane w oparciu o procedurę przetargu nieograniczonego. W wyniku przeprowadzonego postępowania obejmującego zlecenie budowy P&R Kurdwanów dokonano wyboru wykonawcy. Zakres prac wykonawcy obejmuje zaprojektowanie i budowę parkingu wraz z systemem parkingowym według procedury „Zaprojektuj i wybuduj”.

Na dzień 25 lipca 2017 r. wykonawca nie zakończył prac budowlano-montażowych (na ukończeniu prace brukarskie, drogowe i instalacyjne). Ostateczne pozwolenie na użytkowanie, zgodnie z zapisami umowy, ma zostać wydane do 10 sierpnia 2017 r. Z informacji uzyskanych od Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o. wynika, że dotrzymanie terminu jest zagrożone ze względu na istniejący stopień zaangażowania prac. Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. zażądała od wykonawcy przedstawienia powodów opóźnienia prac oraz zintensyfikowania działań w okresie do końca obowiązującej umowy. Wykonawca Rejon Utrzymania i Budowy Dróg przedstawił Spółce program naprawczy. Wykonawca, zgodnie z warunkami umowy, jest uprawniony do wydłużenia czasu jej wykonania z przyczyn obiektywnych lub od niego niezależnych. Zamawiający jest uprawniony, w sytuacji wydłużenia czasu realizacji inwestycji z winy wykonawcy, do nałożenia na wykonawcę kar umownych. Według oceny stopnia zawansowania prac oraz w oparciu o posiadaną wiedzę techniczną i doświadczenie, Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. ocenia, iż dla prawidłowego wykonania wszystkich zakontraktowanych elementów konieczne będzie wydłużenie czasu realizacji zadania do około miesiąca. Czas ten może jednak zostać skrócony, jeśli wykonawca będzie realizował swoje zobowiązania zgodnie z przedstawionym Spółce programem naprawczym.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Miejska Infrastruktura Sp. z o.o.
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa