



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.4091.2018

Kraków,

28 SIE. 2018

**Pan  
Bogusław Kośmider  
Przewodniczący  
Rady Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie skweru w rejonie ulic Wolności, Algierskiej i Estońskiej, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 10 sierpnia 2018 r., uprzejmie informuję:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zawarł umowę na roboty budowlane w zakresie zagospodarowania ww. zieleńca o funkcji rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowej w dniu 7 maja br. Prace zostały rozpoczęte po przekazaniu terenu w dniu 9 maja br. i przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Prace wykonane w terenie były odbierane protokołami odbioru częściowego.

- Protokół odbioru z dnia 20 czerwca 2018 r. opiewający na łączną kwotę 184 149 zł brutto:
  - a. zdjęcie rodzimego gruntu boiska wielofunkcyjnego – 100% zakresu,
  - b. korytowanie pod podbudowę boiska wielofunkcyjnego – 100% zakresu,
  - c. wyrównanie i zagęszczenie koryta boiska wielofunkcyjnego – 100% zakresu,
  - d. przygotowanie terenu (wykorytowanie) ścieżki – 100% zakresu,
  - e. zabezpieczenie drzew - 100% zakresu,
  - f. ogrodzenie terenu - 100% zakresu,
  - g. montaż bramy wjazdowej - 100% zakresu,
  - h. wstępne przygotowanie podłoża pod zieleń - 100% zakresu,
- Protokół odbioru z dnia 19 lipca 2018 r. opiewający na łączną kwotę 243 090,42 zł brutto:
  - i. ścieżka asfaltowa – stabilizacja gruntu – 100% zakresu,
  - j. ścieżka asfaltowa – obrzeża betonowe – 100% zakresu,

- k. ścieżka asfaltowa – elementy dodatkowe – 100% zakresu,
- l. plac zabaw – przygotowanie terenu (wykorytowanie) – 100% zakresu,
- m. siłownia zewnętrzna – przygotowanie terenu – wykorytowanie – 100% zakresu,
- n. plac wokół stolików szachowych – przygotowanie terenu (wykorytowanie) – 100% zakresu,
- o. przygotowanie terenu pod zieleń – uprawienie ziemi – 100% zakresu,
- p. przygotowanie terenu pod zieleń – wyrównanie terenu – 100% zakresu.

Obecnie prowadzone są prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego, nawierzchniami, nasadzeniami zieleni, a do końca bieżącego miesiąca zaplanowane jest rozpoczęcie montażu elementów małej architektury (m.in. siłownia na świeżym powietrzu, urządzenia zabawowe). Zgodnie z umową termin zakończenia robót upływa 12 września 2018 r. Dodatkowo prace prowadzone są pod kontrolą inspektora nadzoru inwestorskiego, który dba o jakość robót oraz ich terminowy przebieg.

Z MP. PREZYDENTA MIASTA  
  
Jacek Trzmiel  
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa