



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-608/07

Kraków, 21.06.2007

**Pan
Bolesław Kosior
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie Pawilonu Wystawienniczo-Informacyjnego „Wyspiański 2000”, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 31 maja 2007 r., uprzejmie informuję:

Ad 1.

Koszt całkowity zadania inwestycyjnego	13 858 396,08 zł,
w tym:	
koszt przygotowania i realizacji obiektu	11 675 111,12 zł,
koszt realizacji systemu multimedialnego	2 183 284,96 zł.

Ad 2.

Realizacja Pawilonu wymagała – obok prac budowlanych – wykonania systemu multimedialnego. Nowatorski charakter tego rozwiązania - wielokrotnie konsultowanego i modernizowanego przez autorów projektu - spowodował, że wdrożenie tego systemu, zgodnie z zawartą umową, zakończyło się w połowie maja br. Skutkowało to tym, że część prac o charakterze wykończeniowym i porządkowym również została zakończona w tym terminie. Termin wdrożenia systemu multimedialnego został zdeterminowany przez cykl produkcyjny urządzeń oraz konieczność ich montażu i testowania po zakończeniu prac budowlanych w obiekcie.

W tej sytuacji oczywistym jest, że wykonawca budynku po zakończeniu w terminie robót budowlanych skorelował termin ostatecznego przekazania obiektu z wykonaniem systemu multimedialnego. Zatem należy uznać, że nie wystąpiły faktyczne opóźnienia w realizacji zadania i nie ma powodu naliczenia kar umownych.

Ad 3.

Tempo prowadzonych prac nie wpłynęło na ich jakość.

Ad 4.

Fundacja „Wyspiański 2000” utworzona została w 2001 r. z inicjatywy Pana Andrzeja Wajdy, a jej głównym celem statutowym była realizacja, wybudowanie i prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Krakowie. Uchwałą Nr LXXXVII/885/05 z dnia 14 września 2005 r. Rada Miasta Krakowa zabezpieczyła środki finansowe w budżecie Miasta Krakowa na realizację zadania pn. Budowa Pawilonu Wystawienniczo-Informacyjnego „Wyspiański 2000”. Na mocy odpowiedniego porozumienia podpisanego w 2005 r. z Gminą Miejską Kraków Ministerstwo Kultury dofinansowało powyższą inwestycję kwotą 3 000 000 zł.

Z posiadanych przez Wydział Skarbu Miasta UMK sprawozdań z działalności Fundacji w kolejnych latach wynika, że ze środków Fundacji w 2003 r. pokryty został między innymi koszt wycinki drzew rosnących na nieruchomości przeznaczonej pod planowaną inwestycję w wysokości 2.723,24 zł. Kolejne wydatki ze środków Fundacji były związane z pracami przygotowującymi teren pod budowę pawilonu, tj. przy zabezpieczeniu infrastruktury, wybudowaniu zadaszenia oraz rozpoczęciu prac archeologicznych (ponad 150.000 zł).

Wraz z Gminą Miejską Kraków fundatorami Fundacji są: K. Ingarden & J. Ewy Architekci sp. z o.o. (spółka jako wkład do Fundacji wniosła wstępny projekt architektoniczny) Bank Polska Kasa Opieki S.A. (wniósł kwotę 50.000 zł), Rada Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych pod Patronatem Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska (wniosła kwotę 1.000 zł), Pan Andrzej Wajda (wniósł kwotę 1.000 zł) oraz Muzeum Narodowe w Krakowie (użyczyło projekty witraży).

W latach 2002 – 2005 przedstawiciele Fundacji podejmowali różne inicjatywy mające na celu pozyskanie darczyńców. W roku 2002 Fundacja wydała foldery mające zachęcić potencjalnych darczyńców do wzięcia udziału w ww. przedsięwzięciu. W celu zdobycia odpowiednich środków Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w postaci przekazania w dzierżawę części posiadanej nieruchomości, z czego uzyskała w latach 2002 – 2005 przychód w wysokości około 150.000 zł. W każdym roku Fundacja uzyskiwała także przychody z odsetek od lokat kapitałowych oraz bieżących znajdujących się na rachunkach bankowych (w sumie za powyższy okres ok. 3500 zł).

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Załączniki:

1. Kserokopia umowy nr W/11/42/BI/9/2006 wraz z aneksami nr 1,2,3,4,5,6
2. Kserokopia umowy nr W/11/107/BI/11/2006
3. Kserokopia umowy nr W/11/140/BI/12/2006

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Inwestycji
3. Wydział Skarbu Miasta
4. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych
5. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych
6. Biuletyn Informacji Publicznej
7. A'a