



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-1822/08

Kraków,

24.06.2008

**Pan
Bolesław Kosior
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Żywieckiej, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 16 czerwca 2008 r., uprzejmie informuję:

Zadanie pn. III-3.31 Przebudowa ul. Żywieckiej zostało wprowadzone do budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 r. autopoprawką z kwotą 100 000 zł. Zakres rzeczowy obejmował opracowanie koncepcji zmiany przebiegu ulicy Żywieckiej na odcinku od ul. Zawilej do ul. Nowoobozowej. W wyniku dokonanych analiz uściślony został zakres rzeczowy zadania, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 1044/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 maja 2008 r. Zgodnie z aktualnym zakresem rzeczowym zadania ma być opracowana dokumentacja projektowa na budowę nowego odcinka ul. Żywieckiej na odcinku od ul. Zawilej do skrzyżowania ulic: Żywieckiej, Burgundzkiej i Nowoobozowej.

W dniu 19 maja 2008 r. Krakowski Zarząd Komunalny ogłosił zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było:

- etap I - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka ul. Żywieckiej na przedłużeniu ul. Nowoobozowej do ul. Zawilej wraz z korektą skrzyżowania ulic: Żywieckiej, Burgundzkiej i Nowoobozowej wraz ze złożeniem wniosków o decyzję ULD i decyzję pozwolenia na budowę.
- etap II - opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie dotychczasowego odcinka ul. Żywieckiej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kobierzyn – Zalesie” wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i złożeniem wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych lub złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

W odpowiedzi na ww. zamówienie publiczne wpłynęła jedna oferta o wartości 103 700 zł. Krakowski Zarząd Komunalny wystąpił do Wydziału Budżetu Miasta UMK z wnioskiem o przesunięcie brakujących środków finansowych z innych zadań, w ramach powstałych po przetargach oszczędności. Po przyznaniu dodatkowych środków w dniu 19 czerwca 2008 r. została zawarta umowa na realizację zadania. Termin wykonania opracowania ustalony został na dzień 8 grudnia br.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Krakowski Zarząd Komunalny
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a