

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0057-3919/10

Kraków, 12.08.2010

Pan
Dariusz Olszówka
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie budowy stadionu Wisły Kraków, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 29 lipca 2010 r., uprzejmie informuję:

Prace zewnętrzne na stadionie prowadzone są w systemie dwuzmianowym od godz. 6⁰⁰ do 22⁰⁰ od poniedziałku do piątku, w soboty od 6⁰⁰ do 15⁰⁰. Prace instalacyjne, wykończeniowe wewnętrzne realizowane są także w godzinach nocnych. Tempo prac jest monitorowane przez Zamawiającego, tj. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie i firmę prowadzącą nadzór inwestorski Grontmij Polska Sp. z o.o. Roboty prowadzone są w ścisłej korelacji z terminarzem dostaw elementów budowlanych i instalacyjnych. ZIKiI dąży, pomimo problemów związanych z częstymi zmianami interpretacji przepisów dotyczących zwłaszcza bezpieczeństwa pożarowego oraz imprez masowych, do uzyskania przez organizatora licencji PZPN w zakresie infrastruktury stadionowej w sierpniu 2010 r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
3. Doradca Prezydenta Miasta Krakowa
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. A/a