



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2076.2016

Kraków,

30 LIS. 2016

Pan
Dominik Jaśkowiec
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie rozbudowy ul. Reduta, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 14 listopada 2016 r., uprzejmie informuję:

W ramach prowadzonego zadania pn. *Rozbudowa ulicy Reduta w Krakowie* Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zlecał opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na rozbudowę i budowę ul. Reduta w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (obejmującej odcinek od ul. Ks. Jancarza do ul. Powstańców).

W dniu 21 lutego 2014 r. zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego umowę nr 61/9/ZIKiT/2016 z wykonawcą dotyczącą budowy połączenia drogowego ul. Reduta w Krakowie od ul. Ks. Jancarza do ul. Powstańców. W dniu 25 października 2016 r. ZIKiT otrzymał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej umożliwiającą kontynuację robót na odcinku od ul. Sabły w kierunku potoku Sudoł Dominikański oraz od ul. Rozrywka w kierunku do ul. Powstańców. Realizacja ww. odcinków drogi została czasowo wstrzymana z uwagi na stanowisko inwestorów inwestycji niedrogowej, współfinansujących rozbudowę. W związku z powyższym harmonogram prac budowy połączenia drogowego ul. Reduta od ul. Ks. Jancarza do ul. Powstańców jest obecnie aktualizowany (z uwzględnieniem nadchodzącego okresu zimowego).

Przewidywany umowny termin zakończenia realizacji tego zadania to 30 stycznia 2018 r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa