



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2145.2016

Kraków, 14 GRU. 2016

Pan
Dominik Jaśkowiec
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie możliwości nałożenia kar finansowych na wykonawcę budowy pasa drogowego ul. Stefana Łaskiewicza w związku z opóźnieniem realizacji inwestycji, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 5 grudnia 2016 r., uprzejmie informuję:

Zgodnie z zawartą umową na realizację zadania pn. „Opracowanie projektów wykonawczych i realizacja – Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą w Krakowie” na Wykonawcy robót ciążył obowiązek opracowania projektów wykonawczych uszczegóławiających przyjęte w projektach budowlanych poszczególnych branż robót rozwiązania projektowe.

Z uwagi na bardzo duże zagęszczenie podziemnego uzbrojenia terenu w sieci energetyczne i teletechniczne, niektóre kolizje można było rozwiązać dopiero na etapie realizacji wykopów w terenie i usunąć przy udziale ich zarządców. Problem kolizji z istniejącym uzbrojeniem i konieczność stosownego przeprojektowania wystąpiła również przy włączeniu kanalizacji opadowej do odbiornika w ul. Mogińskiej.

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wymagały opracowania nowych rozwiązań projektowych, co wpłynęło na tempo robót i stanowiło niemożliwe do przewidzenia na etapie projektowym istotne przesłanki uzasadniające przesunięcie terminu realizacji zadania na dzień 19 listopada 2016 r.

Informuję również, że plac budowy objęty decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) został przekazany wykonawcy w miesiącu grudniu 2015 r. i był również wykorzystywany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA dla zrealizowania (według odrębnego opracowania) sieci kanalizacji sanitarnej w pasie projektowanej drogi. Realizacja kanału sanitarnego nie miała istotnego czasowego wpływu na kontynuację innych robót. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie nie udzielał innym podmiotom zezwolenia na wykorzystywanie przekazanego wykonawcy terenu.

Obecnie trwają czynności związane z przygotowaniem przez Wykonawcę zrealizowanej inwestycji do odbioru.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa