



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

24 LIP. 2018

OR-03.0003.3996.2018

Kraków,

Pan
Dominik Jaśkowiec
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 39 w Krakowie, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 3 lipca 2018 r., uprzejmie informuję, że przebieg prac związanych z remontem elewacji i modernizacją więźby dachowej zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 39 przedstawia się następująco:

Zarządzeniem nr 748/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2018 r. szkoła otrzymała środki na realizację zadania nr SP39/E1.116/18 „Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 – modernizacja budynku” w kwocie 565 000 zł. W dniu 26 marca 2018 r. została zawarta umowa z BOWO Jan Sokołowski na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 12 kwietnia 2018 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych nr 543930-N-2018, termin otwarcia ofert – 7 maja 2018 r. Postępowanie zostało unieważnione w związku z brakiem ofert. W dniu 18 maja 2018 r. zostało zamieszczone drugie ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych nr 560559-N-2018, termin otwarcia ofert – 5 czerwca 2018 r. Postępowanie zostało unieważnione w związku z tym, że cena oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (1 oferta na kwotę brutto 995 204,80 zł). W dniu 12 czerwca 2018 r. zostało zamieszczone trzecie ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych nr 571925-N-2018, termin otwarcia ofert – 29 czerwca 2018 r. Postępowanie zostało unieważnione w związku z tym, że cena oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (1 oferta na kwotę brutto 825 781,40 zł).

W dniu 9 lipca 2018 r. zostało zamieszczone czwarte ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych nr 585858-N-2018, termin otwarcia ofert – 30 lipca 2018 r. W porozumieniu z dyrektorem Miejskiego Centrum

Obsługi Oświaty został zmniejszony zakres prac dotyczący remontu elewacji. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy termin rozpoczęcia prac ustanowiono na dzień 3 sierpnia 2018 r., a zakończenie prac na dzień 16 listopada 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 39 na bieżąco składa harmonogram inwestycji oraz informację na temat stanu realizacji inwestycji programowej do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty oraz do Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Edukacji
3. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa