



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, 2018 -04- 04

OR-03.0003.3584.2018

Pan
Józef Jałocha
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przebudowy ul. Myślenickiej, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 16 marca 2018 r., uprzejmie informuję.

Kompleksowe informacje dotyczące przyczyn nieustalenia zastępczej organizacji ruchu samochodowego i komunikacji zbiorowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zostały przekazane Panu Radnemu pismem znak OR-03.0003.3526.2018 z dnia 26 marca 2018 r.

Dodatkowo informuję, iż w dniu 23 marca 2018 r. odbyło się spotkanie w sprawie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy ul. Myślenickiej oraz ul. Krzyżańskiego i ul. Niewodniczańskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, wykonawcy robót (STRABAG) oraz projektanta (PROCOM). Na spotkaniu podjęto następujące ustalenia:

- Zobligowano wykonawcę do uwzględnienia uwag przedłożonych przez komórkę merytoryczną, odpowiedzialną za zarządzanie ruchem (ZIKiT) w projekcie tymczasowej organizacji ruchu dotyczącym skrzyżowania ulic Myślenickiej, Krzyżańskiego oraz Niewodniczańskiego. Ww. poprawiony projekt został przedłożony przez wykonawcę do zatwierdzenia 26 marca 2018 r.
- Zobligowano wykonawcę do uwzględnienia uwag wystosowanych przez ZIKiT oraz Komendę Miejską Policji – Wydział Ruchu Drogowego (pismo znak: MRA.5321.147.18 z dnia 22 lutego 2018 r.) w związku z planowanym zamknięciem ul. Myślenickiej na odcinku od Ronda Andrzeja Pamuły do ul. Merkuriusza Polskiego. Wykonawca winien przedłożyć poprawiony projekt tymczasowej organizacji ruchu dla etapu I realizacji przedmiotowej inwestycji do dnia 29 marca 2018 r. oraz sporządzić aneks do ww. projektu tymczasowej organizacji ruchu, uwzględniający wprowadzenie ograniczenia tonażu do 3,5 t od ul. Sawiczewskich w kierunku centrum miasta, a następnie uzyskać pozytywną opinię Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Po uzyskaniu przedmiotowej opinii, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie niezwłocznie zatwierdzi projekt organizacji ruchu, niezbędny do realizacji I etapu inwestycji dotyczącej ul. Myślenickiej.
- Wykonawca zamierza rozpocząć roboty związane z przebudową i budową ul. Myślenickiej w dniu 9 kwietnia 2018 r. Prace w zakresie przebudowy uzbrojenia podziemnego, zainicjowane zostaną na skrzyżowaniu ulic Myślenickiej, Krzyżańskiego i Niewodniczańskiego. Tarcza skrzyżowania pozostanie przejezdna i nie zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Podczas tych działań korygowany i uzgadniany będzie projekt umożliwiający realizację I etapu robót

(koniecznym jest zamknięcie ul. Myślenickiej, na odcinku od Ronda Andrzeja Pamuły do ul. Merkuriusza Polskiego). Po zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu wykonawca niezwłocznie rozpocznie prace w ww. zakresie. Odpowiednie komórki merytoryczne ZIKiT zostaną z wyprzedzeniem powiadomione o terminie rozpoczęcia realizacji I etapu przedmiotowych prac, celem wprowadzenia adekwatnych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa