



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3736.2018

Kraków, 3 0 KWI. 2019

**Pan
Kazimierz Chrzanowski
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przebudowy ul. Lubockiej, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 20 kwietnia 2018 r., uprzejmie informuję, że w ramach realizacji tego zadania w dniu 21 lipca 2017 r. podpisano umowę nr 965/ZIKiT/2017 oraz aneks z dnia 2 lutego 2018 r. z Firmą Inżynieryjną TECHMA Marta Mardyla na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Lubockiej. Termin opracowania dla etapu I ustalono na 30 maja 2018 r., a dla etapu II na 15 lipca 2018 r.

Dokumentacja projektowa jest aktualnie w trakcie opracowywania i uzgadniania. Biuro projektowe poinformowało, że działka stanowiąca ul. Lubocką, przewidziana do podziału w ramach ww. zadania, ma nieuregulowany stan prawny. Od ujawnienia jej regulacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione są prace związane ze sporządzeniem operatu podziałowego, zgodnie z zatwierdzonymi liniami rozgraniczającymi projektowanego pasa drogowego ul. Lubockiej. Okoliczności te mają zasadniczy wpływ na opracowanie dokumentacji i uzyskanie stosownych decyzji formalno-prawnych, a także na realizację inwestycji.


z US PREZYDENTA MIASTA
Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa