



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.787.2015

Kraków,

07 SIE. 2015

Pan
Michał Drewnicki
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie terminu realizacji przebudowy ulicy Kocmyrzowskiej, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 24 lipca 2015 r., uprzejmie informuję.

Uchwałą nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (WPF), finansowanie zadania pn. „*Rozbudowa ulicy Kocmyrzowskiej*” zostało przewidziane na lata: 2014 – przygotowanie (opracowanie projektu wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID), 2015-2018 – wypłata odszkodowań za teren objęty decyzją o ZRID, 2017-2020 – realizacja zadania.

W dniu 15 września 2014 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie złożył do Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa wniosek inwestycyjny (zgodnie z obowiązującą *Instrukcją planowania i monitorowania inwestycji*), w treści którego wnioskował o przesunięcie finansowania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na rok 2015, natomiast utrzymanie w WPF harmonogramu finansowania realizacji rozbudowy ulicy Kocmyrzowskiej w latach 2017-2020. Dalsze prace nad planem budżetu Miasta oraz Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z kompetencjami, prowadzone były przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa.

Równocześnie wskazania wymaga, że każdorazowo o ostatecznym kształcie zarówno budżetu Miasta Krakowa, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej decyduje Rada Miasta Krakowa. Z uwagi na powyższe uchwałą nr VI/71/15 Rady Miasta Krakowa z 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) finansowanie zadania zostało przewidziane na lata 2015 – przygotowanie (opracowanie projektu wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID); 2015-2018 – wypłata odszkodowań za teren objęty decyzją o ZRID; 2021-2023 – realizacja zadania.

Jednocześnie informuję, że niezależnie od przesunięć w WPF obecnie ZIKiT w Krakowie opracowuje dokumentację projektową i będzie uzyskiwał wymagane dla realizacji zadania decyzje administracyjne.

Podjęte zostały także działania w sprawie pozyskania bezzwrotnych środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania. W 2013 r. zgłoszono przebudowę ulicy Kocmyrzowskiej do Kontraktu Regionalnego w ramach aktualnej perspektywy finansowej. Decyzję w tej sprawie podejmie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Należy podkreślić, iż w przypadku otrzymania dofinansowania realizacji rozbudowy ulicy Kocmyrzowskiej, termin realizacji dostosowany zostanie do wymagań mechanizmu dysponowania środkami pozabudżetowymi, który szczegółowo zostanie określony w umowie o dofinansowaniu inwestycji.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa