



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, 1 6 KWI. 2018

OR-03.0003.3651.2018

Pan
Michał Drewnicki
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przesunięcia terminu remontu torowiska wzdłuż al. Solidarności, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 3 kwietnia 2018 r., uprzejmie informuję, że przetarg na wyłonienie wykonawcy koncepcji przebudowy i programu funkcjonalno-użytkowego został ogłoszony w 2016 r. Decyzję środowiskową dla tej przebudowy uzyskano w grudniu 2016 r., następnie w 2017 r. odebrano od wykonawcy koncepcję i PFU. W 2018 r. ogłoszony zostanie przetarg w modelu „zaprojektuj i zbuduj” na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy Starowiślnej i al. Solidarności. Przebudowa ul. Starowiślnej i al. Solidarności planowana jest w 2019 r. Z uwagi na opóźnienie budowy trasy S7, przebudowa torowiska nie mogła być wcześniej rozpoczęta. Realizacja zadania nie była wcześniej planowana, a tym bardziej po raz kolejny przesuwana.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa