



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-850/07

Kraków,

23. 08. 2007

Pan
Mirosław Gilarski
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie inwestycji pn. *Przebudowa ulic Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego i Myślenickiej*, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 8 sierpnia 2007 r., uprzejmie informuję:

W dniu 21 grudnia 2005 r. Wydział Architektury i Urbanistyki UMK wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ulic Krzyżańskiego i Niewodniczańskiego*”, a w dniu 19 lipca 2006 r. dla zadania pn. „*Przebudowa ul. Myślenickiej w Krakowie*”.

Z uwagi na liczne odwołania oraz nieznane miejsca pobytu osób będącymi stronami powyższych postępowań w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK postępowania te toczą się nadal. Z tego względu wskazane jest procedowanie decyzji lokalizacyjnej w trybie ustalenia lokalizacji drogi, dlatego też w dniu 28 maja 2007 r. Krakowski Zarząd Dróg złożył wniosek do Wydziału Budżetu Miasta UMK w sprawie wprowadzenia do planu budżetu Miasta Krakowa w 2007 r. zadania pn. „*Przebudowa ulic Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego i Myślenickiej*” z następującym całkowitym zakresem rzeczowym:

- przebudowa ulicy Krzyżańskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Myślenicką do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich,
- przebudowa ulicy Niewodniczańskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego do ul. Landaua,
- przebudowa ulicy Myślenickiej na odcinku od zjazdu z autostrady do ul. Krzyżańskiego.

Planowany zakres rzeczowy zadania na 2007 r. zakłada:

- opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ŚU),
- złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ŚU,
- zabezpieczenie środków finansowych w 2007 r. w wysokości 150 000 zł.

Zarządzeniem Nr 1404/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. wprowadziłem powyższe zadanie do budżetu Miasta na 2007 r.

Krakowski Zarząd Dróg w dniu 6 sierpnia 2007 r. ogłosił przetarg nieograniczony na „Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz o ustalenie lokalizacji drogi (planowany termin realizacji zamówienia 15 grudnia 2007 r.). Termin otwarcia ofert upłynął w dniu 14 sierpnia 2007 r. Nie wpłynęła żadna oferta.

Informuję uprzejmie, że w oparciu o art. 197, art. 198, art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przekazuję Radzie Miasta Krakowa informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2007 r. w terminie do końca sierpnia br. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za dany rok w terminie do dnia 20 marca następującego roku. Ponadto zgodnie z „Instrukcją planowania inwestycji w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania inwestycji objętych uchwałą budżetową”, którą wprowadziłem zarządzeniem Nr 738/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. opracowywana jest informacja z realizacji inwestycji według stanu na dzień: 31 marca, 31 maja, 31 sierpnia, 30 września, 31 października. Odpowiednie informacje przekazuję Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa w terminach do końca kwietnia, czerwca, września, października i listopada, o czym informowałem Pana Radnego w odpowiedziach na interpelacje znak OR-05.0057-239/VII/07; OR-05.0057-242...266/VII/07 z dnia 21 marca 2007 r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Krakowski Zarząd Dróg
3. Wydział Inwestycji
4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
6. Biuletyn Informacji Publicznej
7. Rada Dzielnicy X
8. A/a