



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-239/VII/07

OR-05.0057-242...266/VII/07

Kraków

24 KWI 2007

Pan
Mirosław Gilarski
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana 25 interpelacji związanych z inwestycjami budżetowymi, złożonych na VII Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 28 lutego 2007 r. uprzejmie informuję:

W dniu 10 kwietnia 2006 r. podpisałem zarządzenie Nr 738/2006 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji planowania inwestycji w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania inwestycji objętych uchwałą budżetową”. Instrukcja ta będąca załącznikiem do tego zarządzenia określa sposób i terminarz działań jednostek realizujących, merytorycznych wydziałów UMK, Biura Inwestycji oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych.

Z tego powodu oraz mając na uwadze bardzo dużą ilość podobnego rodzaju zagadnień zgłoszonych przez Pana Radnego, w swej istocie i kształcie dosyć jednorodnych problemowo a dotyczących informacji na temat niektórych inwestycji zapisanych w budżecie Miasta na 2007 r. oraz bardziej efektywny przekaz wnioskowanych danych, podjąłem decyzję o okresowym (kilka razy w roku budżetowym) systemowym przekazywaniu odpowiednich informacji na temat stanu realizacji inwestycji miejskich.

Z uwagi na przyjęte terminy i harmonogramy, do końca kwietnia, czerwca, sierpnia, września, października i listopada danego roku przedstawię właściwą informację Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa z prośbą o przekazanie jej Państwu Radnym.

Uzmysłowienie sobie specyfiki konstrukcji i tworzenia budżetu Miasta oraz harmonogramów realizacji inwestycji jest niezbędne dla zrozumienia idei sprawozdawczości i kontroli założonych prac. Zakres i częstotliwość monitoringu powinny wspomagać a nie przeszkadzać w konkretnych „produkcyjnych” działaniach dotyczących procesu inwestycyjnego. Kilkunastoletnie doświadczenie inwestycyjne Miasta wskazuje, że I kwartał danego roku budżetowego jest z reguły okresem działań wstępnych. Zatem pierwsza efektywna informacja na temat realizacji inwestycji sporządzana jest wg stanu na dzień 31 marca, którą otrzymuję w połowie kwietnia.

Podstawowym nośnikiem informacji dotyczących monitoringu jest opracowany harmonogram, który jest **stały** jeśli nie występują uwarunkowania powodujące zmiany i jednostka realizująca nie jest zobowiązana do jego aktualizacji. Na podstawie zapisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), 3 tygodnie po uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa budżetu Miasta jest opracowywany jego

układ wykonawczy, który według instrukcji będącej załącznikiem do ww. zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa skutkuje po kolejnych 3 tygodniach określeniem harmonogramu. Sprawozdawanie realizowania inwestycji obejmuje wykaz problemów definiowanych przez realizatora bądź jednostkę koordynującą lub monitorującą wraz z propozycją działań naprawczych. Oczywiście jeśli realizacja jest zgodna z harmonogramem powyższe szczegółowe informacje sprawozdawcze nie są przedstawiane.

Informuję uprzejmie Pana Radnego, że w sytuacjach często zbyt małej ilości środków finansowych, uwarunkowań związanych ze specyfiką przeprowadzania zamówień publicznych, pilnych czy strategicznych przedsięwzięć miejskich powyższe działania Gminy są ukierunkowane na efektywne, oparte na odpowiedniej koordynacji rezultaty.

Nierozsądne czy też przesadne podejście do spraw gminnych inwestycji, w imię powierzchownych, krótkotrwałych a przez to ryzykownych efektów może zdestabilizować zaplanowane prace i zniweczyć czy opóźnić efekt ciężkiej pracy wielu ludzi.

z up. **PREZYDENTA MIASTA**

Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Inwestycji
3. Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych
4. Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
5. A/a