



OR-02-0027-190 VI 07

Kraków,

26. 02. 2007

Pan

Mirosław Gilarski

Radny Miasta Krakowa

Szanowny Panie Radco

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie harmonogramu realizacji zadania „Tor Kajakarstwa Górskiego”, zgłoszoną na VI Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 14 lutego 2007 r., uprzejmie informuję:

Ad 1.

Zadanie nr S-8.4 Tor Kajakarstwa Górskiego – etap II (budowa basenu i hali sportowej oraz internatu sportowego) realizowane jest przez Krakowski Zarząd Komunalny. W ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Krakowa na 2007 rok, w wysokości 7.050.000 zł, przewidziane jest:

- zakończenie realizacji basenu i hali sportowej,
- zakończenie realizacji systemu solarnego,
- zagospodarowanie terenów wokół budynku basenu i hali sportowej,
- zakup pierwszego wyposażenia dla basenu i hali sportowej,
- wydatki związane z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego,
- opracowanie dokumentacji dla budowy internatu sportowego,
- rozpoczęcie realizacji internatu sportowego.

Ad 2.

Termin zakończenia zadania związanego z budową basenu i sali gimnastycznej został ustalony na dzień 30 kwietnia 2007 r., po czym obiekty zostaną przekazane do użytkowania. Natomiast harmonogram uproszczony związany z budową internatu sportowego przedstawia się następująco:

- III 2007 r. – podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
- III – VIII 2007 r. – opracowanie dokumentacji projektowej.
- VIII 2007 r. – uzyskanie ostatecznej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
- VIII 2007 r. – pozyskanie prawa do terenu w granicach decyzji o warunkach zabudowy.
- VIII 2007 r. – złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
- X 2007 r. – uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
- XI 2007 r. – podpisanie umowy z wykonawcą prac.
- XI 2008 r. – zakończenie prac i przekazanie inwestycji do użytkowania.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Bujakowski
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Orzynamy:

1. Adresat
2. Krakowski Zarząd Komunalny
3. Wydział Spraw Społecznych
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. A a