



Urząd Miasta Krakowa

010.05.0057-192 A / 07

Kraków,

28. LUT 2007

Pan

Mirosław Gilarski

Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie realizacji zadania „Rozbudowa ul. Bunscha i budowa przedłużenia ul. Bunscha”, zgłoszoną na VI Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 14 lutego 2007 r., uprzejmie informuję:

Ad I.

Dla zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa linii tramwajowej dla Kampusu UJ wraz z rozbudową ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego – Bobrzyńskiego – Bunscha – Skotnicka do węzła autostrady A4 w Sędzinie”* w grudniu 2004 r. została opracowana koncepcja zawierająca również studium wykonalności i materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Od lutego 2005 r. w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ULICP dla przedłużenia ul. Bunscha, na odcinku od ul. Babińskiego do węzła A4 oraz budowy dróg zbierająco - rozprowadzających wzdłuż ulic Bobrzyńskiego – Bunscha.

W dniu 29 września 2006 r. została wydana decyzja ULICP w zakresie budowy dróg zbierająco - rozprowadzających wzdłuż ulic Bobrzyńskiego – Bunscha (decyzja jest nieprawomocna, została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego).

Ad 2

Zakres rzeczowy zadania na 2007 rok zakłada uzyskanie decyzji ULICP dla rozbudowy oraz budowy przedłużenia al. Bursche. W bieżącym roku nie jest przewidziane finansowanie zadania.

Ad 3

Krakowski Zarząd Dróg nie jest w stanie określić terminu uzyskania prawomocnej decyzji ULICP. Wydanie decyzji ULICP uzależnione jest od wielu czynników m.in. od ustalenia stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym, terminu uzyskania opinii do projektu decyzji, natomiast uzyskanie prawomocności decyzji będzie uzależnione od ewentualnych odwołań. Po otrzymaniu prawomocnych decyzji ULICP Wydział Skarbu Miasta opracuje i zatwierdzi geodezyjne plany podziału działek przeznaczonych do wykupu, a następnie zleci sporządzenie wyceny nieruchomości gruntowych, które będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia negocjacji cenowych z właścicielami działek celem pozyskania ich do zasobu Miasta.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Orzynamyją:

1. Adresat
2. Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych
3. Krakowski Zarząd Dróg
4. Wydział Skarbu Miasta
5. Rada Dzielnicy VIII Dębniki
6. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
7. Biuletyn Informacji Publicznej
8. A/a