



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.430.2015

Kraków, 18 MAJ. 2015

Pan
Aleksander Miszalski
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie ścieżki rowerowej przy ulicy Mogilskiej, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 29 kwietnia 2015 r., uprzejmie informuję

Realizacja budowy ciągu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Mogilskiej (jezdnia północna) odbywa się na podstawie decyzji nr 6/4/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 listopada 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Postanowieniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2014 r. (AU-01-3.6740.4.22.2014.JZI) wyżej wymienionej decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Po spełnieniu wymogów formalnych związanych z rozpoczęciem robót, generalny wykonawca - firma Budimex, w dniu 22 stycznia 2015 r. przystąpił do prac budowlanych. Zakres robót zasadniczych został zakończony w dniu 31 stycznia 2015 r. Natomiast wskutek niesprzyjających warunków atmosferycznych (z uwagi na reżimy technologiczne) nie została wykonana nawierzchnia bitumiczna na ciągu ścieżki rowerowej.

Jednocześnie informuję, iż po rozpatrzeniu zażalenia K 1 Spółki z o.o. Wojewoda Małopolski wydał w dniu 12 lutego 2015 r. postanowienie znak WI-IX.7821.1.3.2015, w którym uchylił ww. postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Postanowienie Wojewody Małopolskiego zostało zaskarżone przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w dniu 23 marca 2015 r. Do czasu rozstrzygnięcia ww. skargi roboty budowlane zostały wstrzymane ponieważ nie ma formalnych możliwości ich zakończenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Magdalena Sroka
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa