



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.449.2015

Kraków,

19 MAJ 2015

**Pani
Grażyna Fijałkowska
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie modernizacji ul. Solarzy, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 29 kwietnia 2015 r., uprzejmie informuję.

Zgodnie z umową dotyczącą przebudowy ulicy Solarzy, zawartą z firmą DROGOP-2 Sp. z o.o., prace w zakresie podbudów drogowych powinny rozpocząć się w kwietniu br. W związku z nieprzystąpieniem do realizacji prac zgodnie z harmonogramem, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wystosował do ww. wykonawcy trzy monity nakazujące niezwłoczne przystąpienie do realizacji prac.

Jednocześnie informuję, że pismem z 11 maja 2015 r. firma DROGOP-2 Sp. z o.o. poinformowała, że w związku z otrzymaniem 8 maja 2015 r. opinii projektanta dotyczącej parametrów geowłókniny, wykonawca zamówił ww. materiał. Geowłóknina została dostarczona na teren budowy 14 maja 2015 r., a w dniu następnym zostały wznowione prace przy ww. zadaniu.

2 pismem,

z up. PREZYDENTA MIASTA
Magdalena Sroka
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa