



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1569.2016

Kraków,

12 MAJ. 2016

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania budżetowego: Rozbudowa ul. Krzyżańskiego, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 27 kwietnia 2016 r., uprzejmie informuję.

W dniu 5 maja 2015 r. została podpisana umowa nr 334/ZIKiT/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą D.A. - PROJEKT Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów Dominik Adamczyk.

Umowny termin realizacji przedmiotu zamówienia to 30 listopada 2016 r., w tym:

- do 31 sierpnia 2016 roku (Faza I): opracowanie kompletnych projektów budowlanych, uzyskanie pozytywnych uzgodnień projektów branżowych, wykonanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji geodezyjnej, uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań oraz pozwolenia wodnoprawnego i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID,
- do 30 listopada 2016 roku (Faza II): opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów oraz uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.

Aktualnie trwają prace projektowe.

Zgodnie z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa realizacja robót budowlanych dotyczących rozbudowy ul. Krzyżańskiego przewidziana jest na lata 2016-2017. Z podanych poniżej powodów powstałych w trakcie przygotowania zadania w 2016 r. nie ma możliwości rozpoczęcia robót budowlanych.

Zagrożenia realizacji zadania

Zadanie objęte jest Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Uzyskanie dofinansowania na zadanie ze środków Unii Europejskiej wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego”. Wniosek o wydanie ww. decyzji został złożony 29 stycznia 2016 r. Rozpatrujący wniosek Wydział Kształtowania Środowiska UMK pismem z 9 lutego 2016 r. znak: WS-04.6220.11.2016.JJ. nakazał uzupełnić braki formalne i wezwał do uzupełnienia

wniosku m.in. w zakresie przedłożenia ostatecznej decyzji ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa i budowa ulicy Myśliwskiej w Krakowie”.

Po uzyskaniu decyzji ZRID dla wyżej wymienionego zadania możliwe będzie pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego”.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa