



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1581.2016

Kraków,

17 MAJ. 2016

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

Udzielam Panu odpowiedzi

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania budżetowego „Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy ZSOI nr 7, ul. Czarnogórska 14”, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 27 kwietnia 2016 r., uprzejmie informuję, że w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację inwestycji programowej nr ZEO/E1.20/09 „Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14” zabezpieczone zostały środki w wysokości 10 932 000 zł, w tym:

- rok 2016 – kwota 150 000 zł (etap przygotowania),
- rok 2018 – kwota 1 458 000 zł (etap budowy),
- rok 2019 – kwota 1 474 000 zł (etap budowy),
- rok 2020 – kwota 5 910 000 zł (etap budowy),
- rok 2021 – kwota 1 940 000 zł (etap budowy).

W 2016 r. planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowej (opracowanej w latach poprzednich) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, jako jednostka realizująca, aktualnie jest w trakcie przygotowania postępowania na wykonanie ww. zakresu, po przeprowadzeniu którego zostanie zawarta umowa z wykonawcą. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zaktualizowanie dokumentacji projektowej planowane jest na wrzesień br.

Uprzejmie informuję, że stroną postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze”, z uwagi na konieczność wykonania niezbędnych przyłączy instalacji oraz budowy ciągu komunikacyjnego po terenie będącym w jej wieczystym użytkowaniu. Spółdzielnia pismem z kwietnia br. skierowanym do Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie wyraziła chęć współpracy i potwierdziła zgodę na wykonanie ww. prac. Niemniej jednak brak formalnego uregulowania powyższych kwestii pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Podgórze” a inwestorem, tj. Gminą Miejską Kraków (którą w zakresie regulacji prawnych dotyczących

nieruchomości reprezentuje Wydział Skarbu Miasta), może stanowić zagrożenie dla realizacji inwestycji.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem roboty budowlane planowane są w latach 2018-2021.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Edukacji
3. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. Aa