



PREZYDENT MIASTA KRAKÓWA

OR-05.0057-1764/XIV/08

Kraków, 13. CZE. 2008

**Pan
Stanisław Maranda
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie wykonania ścieżek rowerowych w Nowe Hucie, złożoną na XLIV Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 28 maja 2008 roku, uprzejmie informuję:

- Powyższe zadanie nie zostało jeszcze formalnie odebrane przez Krakowski Zarząd Komunalny. W związku z usterkami wskazanymi w protokole odbioru końcowego zadania KZK wstrzymał, zgodnie z warunkami umownymi, wypłatę 20 % wynagrodzenia Wykonawcy. Termin usunięcia usterek wyznaczony został na dzień 30 maja br. Aktualnie Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru i jednostka w czerwcu br. przystąpi do sfinalizowania powyższych działań.
- Krakowski Zarząd Komunalny do końca grudnia 2007 r. wypłacił Wykonawcy przedmiotowego zadania 80% umownego wynagrodzenia.

[Signature]
z ul. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Krakowski Zarząd Komunalny
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a