



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-636/XVI/07

Kraków

04. 07. 2007

Pani
Grażyna Fijałkowska
Radna Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie realizacji zadań zapisanych w tegorocznym budżecie Miasta, złożoną na XVI Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 13 czerwca 2007 r. uprzejmie informuję:

W dniu 10 kwietnia 2006 r. podpisałem zarządzenie Nr 738/2006 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji planowania inwestycji w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania inwestycji objętych uchwałą budżetową”. Instrukcja ta będąca załącznikiem do tego zarządzenia określa sposób i terminarz działań jednostek realizujących, merytorycznych wydziałów UMK, Biura Inwestycji oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych.

Z tego powodu oraz mając na uwadze bardzo dużą ilość zapytań zgłaszanych przez Państwa Radnych dotyczących informacji na temat niektórych inwestycji zapisanych w budżecie Miasta na 2007 r., oraz bardziej efektywny przekaz wnioskowanych danych, podjąłem decyzję o okresowym (kilka razy w roku budżetowym) systemowym przekazywaniu odpowiednich informacji na temat stanu realizacji inwestycji miejskich. Z uwagi na przyjęte terminy i harmonogramy, do końca kwietnia, czerwca, sierpnia, września, października i listopada danego roku przedstawiam właściwą informację Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa z prośbą o przekazanie jej Państwu Radnym (pisma znak OR-05.0562-1-228/07 z dni 27 kwietnia 2007 r. i 27 czerwca 2007 r.).

Uzmysłowienie sobie specyfiki konstrukcji i tworzenia budżetu Miasta oraz harmonogramów realizacji inwestycji jest niezbędne dla zrozumienia idei sprawozdawczości i kontroli założonych prac. Zakres i częstotliwość monitoringu powinny wspomagać, a nie przeszkadzać w konkretnych „produkcyjnych” działaniach dotyczących procesu inwestycyjnego. Kilkunastoletnie doświadczenie inwestycyjne Miasta wskazuje, że I kwartał danego roku budżetowego jest z reguły okresem działań wstępnych. Zatem pierwsza efektywna informacja na temat realizacji inwestycji sporządzana jest wg stanu na dzień 31 marca, którą otrzymuję w połowie kwietnia. Podstawowym nośnikiem informacji dotyczących monitoringu jest opracowany harmonogram, który jest **stały** jeśli nie występują

uwarunkowania powodujące zmiany i jednostka realizująca nie jest zobowiązana do jego aktualizacji. Na podstawie zapisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), 3 tygodnie po uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa budżetu Miasta jest opracowywany jego układ wykonawczy, który według instrukcji będącej załącznikiem do ww. zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa skutkuje po kolejnych 3 tygodniach określeniem harmonogramu. Sprawozdawanie realizowania inwestycji obejmuje wykaz problemów definiowanych przez realizatora bądź jednostkę koordynującą lub monitorującą wraz z propozycją działań naprawczych. Oczywiście jeśli realizacja jest zgodna z harmonogramem powyższe szczegółowe informacje sprawozdawcze nie są przedstawiane.

Informuję uprzejmie Panią Radną, że w sytuacjach często zbyt małej ilości środków finansowych, uwarunkowań związanych ze specyfiką przeprowadzania zamówień publicznych, pilnych czy strategicznych przedsięwzięć miejskich powyższe działania Gminy są ukierunkowane na efektywne, oparte na odpowiedniej koordynacji rezultaty.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Inwestycji
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a