



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-1043/XXII/07

Kraków, 24. 10. 2007

**Pan
Bogusław Kośmider
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie pętli na os. Kliny, zgłoszoną na XXII Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 10 października 2007 r., uprzejmie informuję:

Na podstawie przekazanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa dokumentacji oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krakowski Zarząd Komunalny udzielił zamówienia publicznego, w drodze przetargu nieograniczonego, na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę pętli autobusowej na os. Kliny. Termin realizacji opracowania wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę został ustalony na dzień 30 sierpnia 2007 r. Jednak ze względu na przedłużający się okres wydania pozwolenia wodno-prawnego złożony w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK w dniu 30 sierpnia 2007 r. wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę pozostał bez rozpoznania. W związku z powyższym Krakowski Zarząd Komunalny w dniu 5 października 2007 r. ponownie złożył do Wydziału Architektury i Urbanistyki odpowiedni wniosek. Jednocześnie KZK przystąpił do ogłoszenia przetargu nieograniczonego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót (otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18 października 2007 r.).

Po wyłonieniu wykonawcy prac oraz uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę Krakowski Zarząd Komunalny przystąpi do realizacji prac budowlanych.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Janek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Krakowski Zarząd Komunalny
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a