



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.698.2015

Kraków,

17 LIP. 2015

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania pn. Zagospodarowanie Parku Duchackiego, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 8 lipca 2015 r., uprzejmie informuję.

Zgodnie z zapisami umowy nr 152/ZIKiT/2015 z dnia 3 marca 2015 r. spółka PKZ ARKONA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pl. Sikorskiego 3/8 jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na zagospodarowanie Parku Duchackiego wraz z adaptacją budynku starego dworu, rewitalizacją istniejącego stawu oraz odtworzeniem drugiego stawu na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej w Krakowie”. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wyznaczony został do 30 listopada 2015 r. Natomiast do 31 marca 2016 r. planowane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Jednocześnie informuję, że równolegle w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK procedowana jest decyzja o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa