



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.700.2015

Kraków,

20 LIP. 2015

Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie zadania pn. Rozbudowa ul. Krzyżańskiego, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 8 lipca 2015 r., uprzejmie informuję:

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w dniu 5 maja 2015 r. zawarł umowę nr 334/ZIKiT/2015 z firmą „D.A. – PROJEKT” Biuro Projektów Dróg i Mostów Dominik Adamczyk na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich”. Umowny termin realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje zakończenie prac projektowych do dnia 31 maja 2016 r., w tym:

- do 31 stycznia 2016 r. (Faza I): opracowanie kompletnych projektów budowlanych, uzyskanie pozytywnych uzgodnień projektów branżowych, wykonanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji geodezyjnej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID;
- do 31 maja 2016 r. (Faza II): opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów oraz uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.

Obecnie trwają prace projektowe; wykonawca zadania m.in. opracował aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, wystąpił o warunki branżowe na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, opracował projekt rozbudowy ul. Krzyżańskiego, który został złożony do zaopiniowania na audycie rowerowym.

Z uwagi na planowane uzyskanie dofinansowania przedmiotowej inwestycji w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz ze względu na brak zapewnienia finansowania całego zakresu inwestycji, dokumentacja wykonawcza zostanie wykonana dla całości zakresu z podziałem na odcinki:

- etap I obejmujący odcinek ul. Krzyżańskiego od skrzyżowania ul. Grzepskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich (dokumentacja dla etapu I musi

- uwzględniać wprowadzenie odcinka przejściowego – dowiązanie do stanu istniejącego),
- etap II obejmujący odcinek ul. Krzyżańskiego od skrzyżowania ul. Grzepskiego do skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego (dowiązanie do projektu rozbudowy ul. Myślenickiej).

Zgodnie z aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa, realizacja robót budowlanych rozbudowy ul. Krzyżańskiego przewidziana jest w latach 2016-2017.


z up. PREZYDENTA MIASTA
Tadeusz Trzmieł
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa