



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.701.2015

Kraków,

17 LIP. 2015

**Pan**  
**Bogusław Kośmider**  
**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie rozbudowy ulicy Taklińskiego, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 8 lipca 2015 r., uprzejmie informuję:

Na podstawie umowy nr 244/ZIKiT/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r., zawartej z Pracownią Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS, trwają prace projektowe na wykonanie zadania pn.: „*Opracowanie projektu koncepcyjnego rozbudowy ulicy Taklińskiego w Krakowie*”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu koncepcyjnego rozbudowy ulicy Taklińskiego na odcinku od ulicy Zakopiańskiej do ulicy Dębskiego wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Zakopiańską i ulicą Dębskiego oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy ulicy Taklińskiego. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje zakończenie prac projektowych do 31 sierpnia 2015 r.

Aktualnie Wykonawca zadania opracował mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, pozyskał warunki branżowe na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, opracował i przekazał do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu cztery warianty rozbudowy ulicy Taklińskiego wraz z propozycją przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu wraz z oceną wariantów. Obecnie trwa opiniowanie przekazanych rozwiązań.

Ponadto informuję, że w roku bieżącym przewidywane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą i rozpoczęcie opracowywania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nadmieniam, że do obowiązków wykonawcy będzie należało opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, jak również realizacja robót budowlanych. Szczegółowy harmonogram powyższych prac zostanie ustalony na etapie ogłaszania przetargu.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa, środki finansowe na przygotowanie i realizację zadania zostały zabezpieczone w latach 2015-2017 w łącznej wysokości 1 746 000 zł, w tym na rok: 2015 - 97 000 zł, 2016 - 649 000 zł, 2017 - 1 000 000 zł.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
Tadeusz Trzmieł  
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa