



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.709.2015

Kraków,

21 LIP. 2015

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie zadania pod nazwą budowa przedszkola Kliny, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 8 lipca 2015 r., uprzejmie informuję.

W dniu 5 lutego 2015 r. w przedmiotowej sprawie zawarta została, w trybie zaprojektuj i zbuduj, umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/1/15 z Janem Palej Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany zam. Bochnia, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 55 (adres zakładu 32-700 Bochnia, ul. Łany 15) na kwotę 4 800 000 zł (rok 2015 - 720 000; rok 2016 - 4 080 000 zł) z ustalonym terminem realizacji na 24 czerwca 2016 r. Wykonawca przystąpił do prac projektowych. Na spotkaniu w Wydziale Edukacji w dniu 2 kwietnia 2015 r. dokonano wyboru i akceptacji przedstawionej koncepcji. Jednocześnie przystąpiono do uzgadniania przyjętych przez wykonawcę rozwiązań z właściwymi jednostkami miejskimi. Pierwotne stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie nakładało na Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie konieczność przebudowy ul. dr. Babińskiego, a tym samym doprowadzić mogło do zagrożeń lub opóźnień w realizacji zadania. Ostatecznie 16 czerwca 2015 r. otrzymano nowe warunki połączenia z drogą publiczną, nieingerujące w ul. dr. Babińskiego, a 18 czerwca 2015 r. uzyskano decyzję wydającą zgodę na dwa zjazdy. Dokonana została również wycinka drzew bezpośrednio kolidujących z projektowanym budynkiem, w celu natychmiastowego przystąpienia do robót po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Aktualnie dokumentacja projektowa niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę budynku przedszkola jest już ukończona; kompletowane są dokumenty formalno-prawne niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Dodatkowo, w wyniku zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), niezbędne okazało się uzyskanie od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA informacji technicznej o potencjalnej możliwości lub jej braku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa